

La Bisbal treu a licitació la biblioteca després d'anul·lar-la en dues ocasions

► L'Ajuntament està pendent del Jurat d'Expropiació pel preu d'uns terrenys que vol incorporar

MARC MARTÍ

LA BISBAL D'EMPORDÀ

CARLES TORRAMADÉ

■ La tramitació de la biblioteca central comarcal de la Bisbal d'Empordà reemprèn el seu pas normal després que aquest dijous la junta de govern aprovés definitivament el plec de clàusules. El cas és que l'equip de govern va aprovar inicialment, el 2 de febrer, el plec de clàusules del concurs per contractar l'obra i la seva licitació. La intenció era fer-ho tot de manera paral·lela, però la suspensió de l'aprovació del plec de clàusules ha obligat a la suspensió de la licitació en dues ocasions. L'alcalde, el republicà Lluís Sais, ha explicat que no hi ha terminis encara per començar l'obra perquè estan pendents del pronunciament del Jurat d'Expropiació pels terrenys d'una finca privada que s'han inclòs en el projecte de la biblioteca, que tindrà com a seu l'antic escorxador i tindrà una superfície de 1.940 metres quadrats. A l'escorxador s'hi afegirà un nou edifici. En una segona fase, al complex s'hi ha d'instal·lar un centre cívic i d'altres equipaments.

La construcció d'aquest gran projecte té dos fronts oberts: per un costat, el principal partit de l'oposició, el PSC, no està d'acord amb la ubicació -ells proposaven que fos cap a Can Plaja- i ha anunciat que es reserva el dret d'acudir als tribunals; mentre que els propietaris de l'espai que s'ha d'expropiar no estan d'acord amb el preu que



L'antic escorxador s'ha de reformar i serà la seu de la futura biblioteca comarcal.

els ofereix l'Ajuntament, per la qual cosa han recorregut al Jurat d'Expropiació.

I la seva tramitació ha avançat ranquejant. El 24 de novembre passat va aprovar el projecte per 3,3 milions d'euros. I el 2 de febrer, es va aprovar el plec de clàusules del concurs, que es va acordar tramitar per urgència, i la licitació. Amb la urgència, es reduïen els terminis d'exposició pública quasi a la meitat. Però les queixes d'empreses que podrien optar al contracte perquè no es podia descarregar tota la documentació des del web

municipal i l'al·legació del portaveu del PSC, Ramon Romaguera, que no s'havia justificat la urgència, van obligar al govern a revocar el 2 de març l'acord d'aprovació inicial del plec de clàusules i de la licitació.

Durant la nova exposició pública del plec de clàusules, la Cambra de Contractistes de Catalunya va presentar una nova al·legació pel que feia a la puntuació de les empreses que subcontractessin companyies bisbalenques. En aquest punt, es va suspendre de nou la licitació perquè s'havia de resoldre l'al·legació

i no podien seguir de manera paral·lela, com desitjava el govern. Aquest dijous, es va aprovar definitivament el plec de clàusules i s'ha convocat per tercer cop la licitació.

Per Sais, les al·legacions són el que ha provocat el desajust temporal que ha obligat a suspendre la licitació. Pels socialistes, però, això ja es veia venir i diuen no entendre les presses inicials de la tramitació amb l'exposició pública d'urgència del plec de clàusules quan fins que no s'hagi fet l'expropiació no es podrà adjudicar l'obra.