Recull de premsa de la Vall del Llémena
BIBLIOTECA PÚBLICA SANT GREGORI MIQUEL MARTÍ I POL
Font Diari de Girona Plana Data 8 de febrer de 2011

Infraestructures

Nou retard en la posada en marxa de la MAT fins a Bescanó

Red Eléctrica tenia previst activar el tram fins a Vic i la subestació aquest febrer, però s'ha trobat amb «dificultats»

Red Eléctrica tenia previst estrenar la MAT entre Sentmenat i Bescanó aquest febrer, però «dificultats» com per exemple en el trasllat d'un trasnformador de grans dimensions han provocat que s'allargui fins a mitjans de març. Una obra paral·lela, i de caràcter estratègic, permetrà a Endesa transformar els 400 kV en 132 i distribuir-la per la xarxa de les comarques de Girona.

JOFRE SÁEZ La línia de Molt Alta Tensió (MAT) entre Sentmenat i Bescanó havia d'entrar en funcionament aquest febrer. I així ho contemplava el calendari de Red Eléctrica (REE). Diverses «dificultats», però, han obligat a la companyia a retardar aquest inici fins d'aquí a un mes i mig. Estimen que a mitjan de febrer ja podran circular els 400 kV entre les subestacions de **Vic i Bescanó**. A més, un projecte paral·lel d'Endesa garantirà la distribució d'aquesta energia per la xarxa de les comarques de Girona.

Red Eléctrica va anunciar a finals de 2010 que tenia previst tenir operatiu el tram de la línia entre Sentmenat i Bescanó per a principis de febrer.

Aquesta operació, que havia de durar aproximadament un mes, s'està allargant més del previst. La primera fase consistia en habilitar la connexió del traçat entre **Vic i Pierola**. Una fase on, a més, s'ha realitzat el desmuntatge de l'antiga línea i s'han compactat els futurs circuits.

La segona fase implicava la connexió directa entre Sentmenat i Bescanó, i la posada en marxa de la subestació del Gironès. I per últim s'havia de connectar aquesta subestació amb la de Vic.

Des de Red Eléctrica van explicar que durant aquest procés han sorgit «dificultats» que han impedit que els 400 kV ja circulin per la xarxa. Per exemple -van afegir- hi han hagut problemes tècnics amb el trasllat d'un transformador de grans dimensions. Tot i així, des de la companyia elèctrica han confirmat que el tram estarà operatiu a mitjan de març.

La distribució

D'aquesta manera, l'electricitat ja correrà aquesta primavera per la línia de Molt Alta Tensió. Això vol dir que estarà a punt per començar a ser distribuïda. En aquest punt és on Endesa pren també part del protagonisme, ja que és la companyia encarregada de fer arribar aquesta energia als clients de la província. Per fer aquesta tasca, s'han invertit 17,5 milions d'euros en una **instal·lació transformadora** que permetrà convertir els 400 que arribaran a la subestació de Bescanó als 132 kV que distribuirà Endesa des d'aquest municipi del Gironès. La dimensió d'aquesta infraestructura adjacent serà, però, de dimensions més petites que la de Red Eléctrica.

Aquesta nova infraestructura energètica és una inversió estratègica per la companyia, ja que li permetrà garantir la qualitat del servei i, alhora, permetrà garantir-ne la continuïtat en el subministrament. Les obres, segons les previsions d'Endesa, és que finalitzin en una primera fase a finals de 2011.