Més retard per a la rotonda de la plaça del Sol

El projecte de construcció d'una nova rotonda a la plaça del Sol de Figueres s'endarrereix com a mínim uns quants mesos: el Ministeri de Foment informa (al seu web, sense més explicacions) que el termini de presentació d'ofertes per a aquestes obres (que es tancava el 14 de gener passat) s'ha allargat fins al 18 de març. D'aquesta manera, l'obertura de pliques per escollir l'empresa (inicialment anunciada pel 18 de març) ara queda pel 18 d'abril. Amb aquests nous terminis, les obres per millorar la cèntrica cruïlla de Figueres entre l'antiga N-II i la carretera d'Olot no començarien fins passat l'estiu.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 20-01-2016 Pàgina 12

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/934153-mes-retard-per-a-la-rotonda-de-la-placa-del-sol.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui