Es paralitza la reforma de la central del Molí de Girona

Els treballs es van iniciar fa un mes, però l'empresa constructora vol resoldre el contracte per qüestions empresarials
La firma havia rebaixat un 30% el cost previst en el procés de licitació



L'obra iniciada fa un mes amb els cartells d'Actia que renuncia a l'execuci de la reforma de la central el Mol Foto: QUIM PUIG.

Les obres de reforma de la central del Molí de Girona quedaran aturades tot just un mes després d'haver-se iniciat els treballs per convertir-la en un espai per a gent gran i un menjador social. Així ho va fer públic l'Ajuntament de Girona després que l'empresa adjudicatària, Actia Iniciativas, li ha manifestat la voluntat d'abandonar l'obra i resoldre el contracte.

Al darrere d'aquesta petició hi ha els problemes econòmics de la firma de Castelló. De fet, Actia Iniciativas havia aconseguit l'adjudicació d'aquesta obra de reforma de la central elèctrica del Molí rebaixant un 30% el cost previst pels tècnics i que s'havia fixat en el moment de la posada a licitació. L'obra es va adjudicar per 874.357 euros per a l'execució de la reforma de les dues plantes superiors de l'edifici, malgrat que el preu de sortida de la licitació se situava en 1,2 milions. Tot i això, l'empresa va justificar el que es considera una baixa temerària i va acabar adjudicant-se l'obra entre les dinou empreses que havien presentat la seva oferta.

L'equip de govern municipal de Girona està analitzant la repercussió que pot suposar per a l'obra la decisió unilateral de l'empresa; en especial, com pot acabar allargant els terminis d'una obra que havia d'estar enllestida d'aquí a sis mesos. La previsió és que toqui resoldre el contracte i que s'hagi de tornar a iniciar un expedient d'adjudicació amb els terminis legals previstos, que pot endarrerir força una obra que fa temps que el govern té en cartera.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 07-04-2016 Pàgina 8

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/956328-es-paralitza-la-reforma-de-la-central-del-moli-de-girona.html