Tram final de les obres de reurbanització de la plaça del Gra de Girona

Els treballs es van iniciar a final de juliol, però han estat aturats durant dies per unes línies elèctriques
Els veïns en van demanar la reforma per dignificar-la

Les obres de remodelació de la plaça del Gra de Girona s'han reprès després que hagin estat unes setmanes aturades, i està previst que s'acabin en un termini màxim de quinze dies. L'actuació suposarà una recuperació de l'ús de la plaça, situada a la cantonada del carrer de Sant Francesc amb el carrer de Fontanilles, per als ciutadans. La configuració que ha tingut fins ara n'impedia l'ús, ja que estava formada per un gran parterre que ocupava la pràctica totalitat de l'espai.

La darrera setmana de juliol van començar els treballs per arrancar el parterre i la font d'obra que hi havia en un dels extrems de la plaça. Al cap de pocs dies, però, ja amb la plaça empantanegada, les obres van quedar aturades. Segons va explicar ahir el regidor d'Urbanisme de Girona, Joan Alcalà, per unes línies elèctriques que Endesa havia de treure. Un cop enretirades, s'han reprès de nou els treballs, ara sí, de reurbanització.

Tot fa preveure, hi afegeix el regidor, que l'obra s'acabarà dins els terminis previstos. Ahir, de fet, els operaris ja estaven col·locant el paviment nou.

Un espai diferenciatS'han mantingut els arbres que hi havia a l'entorn de l'antic parterre i s'han fet uns escocells més gran i moderns. Tot i que la plaça nova quedarà integrada al mateix nivell de les voreres que l'envolten, el paviment serà diferent per separar, almenys visualment, l'espai. En concret, estarà configurada per lloses de formigó prefabricades amb les juntes longitudinals separades. Aquesta separació s'omplirà amb terra vegetal i s'hi plantarà gespa. El conjunt ha de donar un aspecte més net, natural i amable a la plaça, recuperada així per a l'ús veïnal.Pressupost del 2015El projecte era la inversió econòmicament més costosa aprovada pels veïns del Mercadal als pressupostos participats del 2015. El pressupost previst pels informes tècnics per a aquesta inversió, a compte dels diners a disposició del barri, era de 19.500 euros. Aquesta és l'última actuació prevista dels pressupostos participats del Mercadal del 2015, que ascendien a 42.606 euros.

Per al 2016 hi ha quatre inversions més previstes per un total de 36.248 euros: fer un pla de dinamització per al barri, aplicar un pla de suport a l'associació Mercadal, posar una pilona en el pas de vianants entre la plaça Constitució i la plaça Santa Susanna i posar cartells informatius als dos extrems del pont de Sant Agustí. Aquest darrer està finalitzat, mentre que els altres tres projectes estan en redacció.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 25-08-2016 Pàgina 8

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/998329-tram-final-de-les-obres-de-reurbanitzacio-de-la-placa-del-gra-de-girona.html