Adif no preveu les obres al parc Central de Girona fins al novembre

L'ens ferroviari explica que ara s'obre un període d'al·legacions i d'aquí un mes aproximadament es firmarà el contracte
Després caldrà que l'empresa faci una planificació de l'obra i Adif l'accepti



Vista de la zona de la llosa del parc Central, en una imatge d'aquest mes de juny Foto: JORDI NADAL.

Un “mínim de dos mesos” i un màxim que “no anirà gaire més enllà”. Aquest és el temps que Adif calcula que trigaran a iniciar-se els treballs de reposició de la llosa del parc Central de Girona, adjudicats finalment aquest dilluns. “Són terminis per motius legals, per tràmits administratius que tota obra pública ha de mantenir”, remarquen fonts de l'ens ferroviari. Això situaria el començament de les obres el mes de novembre i el retorn de la normalitat a la zona, perduda fa més de vuit anys, el mes d'abril del 2017 (si es compleix el termini d'execució de cinc mesos).

Tràmits pendentsConcretament, Adif explica que ara, un cop feta l'adjudicació de l'obra a Copcisa, s'obre un període d'al·legacions perquè la resta d'empreses que es van presentar al concurs puguin presentar-hi al·legacions si ho veuen convenient. Si no hi ha complicacions amb les al·legacions, l'habitual és que aproximadament d'aquí un mes se signi el contracte de l'obra. Després hi haurà un altre període, també d'aproximadament un mes, perquè l'empresa presenti el pla de seguretat i salut laboral i sobretot la planificació de les obres –també coneguda com a replanteig–, que ha de rebre el vistiplau d'Adif. En el cas de les obres al parc Central, en principi no hi hauria d'haver gaires problemes amb la planificació perquè els motius per no aprovar-la per Adif solen ser per temes com les afectacions en el trànsit de carrers, que no serà el cas. Quan Adif accepti la planificació se signarà l'acta de replanteig, que és l'inici oficial de les obres i a partir de llavors començaran a córrer els cinc mesos d'execució previstos en l'adjudicació. “Intentarem agilitzar-ho tant com sigui possible, però hi ha terminis que s'han de donar legalment”, asseguren des d'Adif.Trucades de l'alcaldessaL'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que dilluns ja va mostrar el seu malestar a través de Twitter per haver-se assabentat a través de la premsa de l'adjudicació de l'obra, després d'haver trucat “un munt de vegades” a l'ens ferroviari per saber quan seria, va tornar ahir a piular en aquesta xarxa social per evidenciar que pensa seguir l'evolució dels tràmits de prop. “Ja hem trucat a Adif perquè comuniquin la data inici de les obres de reposició de la llosa. Hi trucarem cada dia.
A veure quin dia en fan nota de premsa”, va escriure de manera irònica l'alcaldessa.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 07-09-2016 Pàgina 8

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/1001754-adif-no-preveu-les-obres-al-parc-central-de-girona-fins-al-novembre.html