El retard en la reforma de la plaça Pallach a Girona acaba amb sancions

L'Ajuntament ha iniciat un expedient contra l'empresa pels endarreriments Les obres en un edifici o unes filtracions d'aigua s'han afegit als entrebancs



La

pla a de Josep Pallach continua empantanegada per les obres, tot i que s'haurien d'haver acabat aquest mes Foto: J.N.

L'endarreriment en el projecte de reforma de la plaça de Josep Pallach a Girona ha portat el govern de la ciutat a iniciar un expedient sancionador contra l'empresa. Arran d'una pregunta del regidor de la CUP Lluc Salellas en el darrer ple municipal, el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va admetre que hi ha hagut diversos entrebancs que han portat a un retard en l'obra.

En principi estava previst que l'obra s'acabés a final d'aquest mateix mes, però Alcalà ja va admetre que serà impossible. Un dels factors que han portat als endarreriments són els continus canvis de personal de l'empresa encarregada de dur a terme l'obra. En concret, el regidor va explicar en el ple que ja hi ha hagut tres caps d'obra diferents. L'associació de veïns destaca que hi ha poc personal treballant –els veïns tenen prevista una reunió amb Alcalà en què un dels punts a tractar és saber de primera mà les gestions que ha anat fent l'Ajuntament per resoldre el problema.

La reforma s'ha trobat amb altres entrebancs que vénen, diu el regidor, des de bon inici. Primer va caldre fer un conveni amb els veïns, després un dels edificis estava rehabilitant la façana i això va obligar a endarrerir la reforma de la plaça. També va haver-hi noves filtracions d'aigua al pàrquing soterrani arran d'unes pluges fortes que van caure quan ja s'havia aixecat la tapa de rodolament. Actualment s'està actuant en les canalitzacions i recollida d'aigües.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 17-10-2016 Pàgina 10

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1012944-el-retard-en-la-reforma-de-la-placa-pallach-a-girona-acaba-amb-sancions.html