# Tercer intent a Girona de fer el pavelló al Cassià Costal

## La junta de govern ha aprovat el projecte executiu i en breu iniciarà la licitació per fer l'obra aquest estiu
## Les dues anteriors empreses hi van renunciar poc abans d'iniciar els treballs



Les obres del Cassià Costal serviran també per ampliar aquest tram de vorera del carrer Barcelona Foto: J.N.

El govern de Girona ha iniciat novament els tràmits per a la construcció d'un pavelló a l'escola Cassià Costal de Girona, al sector de Pla de Palau-Sant Pau, a tocar de l'Hipercor. En concret, és la tercera vegada que el consistori endega la tramitació d'aquesta obra, ja que les altres dues vegades les empreses que van guanyar el concurs van renunciar a fer-la poc abans de l'inici de les obres.

El tràmit que ja s'ha fet per dur a terme per fi aquest projecte és aprovar per junta de govern el projecte executiu de la primera fase de construcció del pavelló poliesportiu. Al llarg de les setmanes vinents es començarà el projecte de licitació, amb l'objectiu que les obres es puguin dur a terme coincidint amb les vacances escolars d'estiu, d'acord amb l'AMPA de l'escola, a fi de no interferir en el desenvolupament del curs acadèmic.

La primera vegada que es va adjudicar l'obra va ser el desembre del 2014, a l'empresa Insyte Instalaciones, per començar-les l'estiu del 2015. Però quan els treballs havien de començar, a principis de juliol, l'adjudicatària va informar el consistori que hi renunciava. La justificació que van donar va ser l'existència d'un estudi geotècnic que se'ls va fer arribar quan ja havien presentat la seva oferta. Les conclusions d'aquest estudi implicaven un augment del cost de l'obra. Els serveis tècnics municipals van emetre en aquell cas un informe favorable a la renúncia i es va decidir refer el projecte, fer una nova licitació i executar-lo un any després.

L'estiu passat havia de fer l'obra Cobra Instalaciones y Servicios. A principis de juny, però, hi van renunciar, en aquest cas sense donar cap justificació. L'Ajuntament, però, va dir que se sospitava que estaven prioritzant alguna altra obra que els interessava més, i que per això renunciaven a la del Cassià Costal. En la junta de govern d'ahir es va informar del dictamen favorable de la comissió jurídica assessora que estudiava si es podien emprendre mesures contra Cobra Instalaciones y Servicios pel fet de no executar el projecte que havia guanyat, amb un preu de 389.000 euros. Arran del dictamen, el govern actuarà per resoldre el contracte i retenir la garantia de 19.000 euros que havien dipositat. Va ser l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va anunciar en un ple municipal la renúncia de Cobra. Madrenas va assegurar aleshores que estudiarien accions legals per compensar “el dany moral” que l'actitud de l'empresa havia causat, ja que s'havia “jugat amb les expectatives de la ciutadania i de l'escola i l'AMPA”.

L'antic Banc d'EspanyaPer altra banda, la junta de govern d'ahir també va aprovar la suspensió de la llicència d'obres per a la rehabilitació de l'edifici de l'antic Banc d'Espanya per fer-hi un hotel, a la plaça Marquès de Camps. Aquesta decisió havia quedat damunt la taula durant les dues anteriors juntes de govern perquè la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 inclou una modificació de la llei d'urbanisme que preveu una pròrroga de les llicències fins al 31 de desembre del 2018 si es compleixen una sèrie de

condicions. Ahir, però, el govern va decidir fer la suspensió de la llicència. De totes maneres, va explicar ahir el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, si els pressupostos i la llei d'acompanyament tiren endavant, i si l'empresa entra dins els supòsits perquè els sigui concedida la pròrroga, podran sol·licitar acollir-s'hi i es replantejarà la denegació decidida ahir.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 18-02-2017 Pàgina 8

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1072720-tercer-intent-a-girona-de-fer-el-pavello-al-cassia-costal.html