Adif veu probable modificar el projecte del parc Central

Admet que l'Ajuntament de Girona l'ha alertat de “temes de normativa i millores”, i avisa que els tràmits duren mesos
El consistori detalla els dèficits detectats en un projecte “fet amb presses”



Una excavadora , ahir a la tarda, passant per davant de l'edifici de l'estació del TAV Foto: MANEL LLADÓ.

Adif va admetre ahir que és molt possible que s'hagi de modificar el projecte de reposició de la llosa del parc Central de Girona –cosa que farà endarrerir la finalització de l'obra de manera notable– per tal d'incorporar-hi “les propostes i indicacions” que ha rebut de l'Ajuntament de Girona, que ahir va detallar els dèficits que els tècnics municipals han detectat en un projecte “fet amb presses” arran de les inundacions, en paraules del regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas.

Fonts d'Adif van reconèixer que des del consistori els han assenyalat “coses que cal millorar” i “temes de normativa”, i van assenyalar que s'està “estudiant la viabilitat” de les actuacions demanades. Tot i parlar de fase d'estudi, ja van apuntar que de moment a l'obra s'havien “alentit” els temes que poden estar afectats i que “si cal modificar el projecte, que possiblement caldrà”, els tràmits comporten uns terminis legals “que s'intentaran agilitzar al màxim possible”. Segons van apuntar des del consistori gironí, estaríem parlant de tres o quatre mesos. Adif va subratllar que la resta de l'obra va seguint el termini previst i que la seva intenció és arribar a un acord favorable “per a totes les parts, sobretot per als veïns de Girona” i que per això s'havia convocat una “reunió urgent” amb el president d'Adif –“que té una agenda molt complicada”– per la setmana que ve. Concretament, per dimecres 21.

Dèficits detectatsRibas, per la seva banda, va concretar els “quatre problemes greus” detectats pels tècnics municipals un cop van poder veure els plànols de l'obra –a l'inici dels treballs–. D'una banda, no incloïa una xarxa de reg en una de les zones verdes, “cosa que té una solució fàcil”. D'una altra, tampoc estava prevista la recollida d'aigües pluvials ni com connectar-la amb la xarxa municipal, però per a això també s'ha trobat una solució gràcies als tècnics municipals, segons Ribas. Un tercer dèficit és que les sortides d'emergència acaben amb una rampa del 60%. Des del consistori es proposa posar-hi graons. I l'últim problema és que la lluminària prevista és de vapor de sodi quan a la resta de la zona són llums led. “És més cara, menys eficient i incompleix la normativa”, va explicar Ribas, que va negar que hagi proposat “millores” a Adif sinó que va circumscriure-ho tot a coses de normativa. L'única excepció és una pista poliesportiva, a tocar de la plaça d'Europa, que és un compromís antic d'Adif que tampoc està previst al projecte.

Adif considera que la proposta de lluminària és una millora però nega que incompleixi la normativa. “Es mirarà d'incorporar però exigeix una modificació, segons la llei”, van reiterar fonts de l'ens ferroviari, que també van reconèixer que a la xarxa de sanejament el consistori havia aportat una “solució millor”.Fet un 25% del totalRibas té clar no només que l'obra no acabarà en el termini previst –els cinc mesos d'execució acaben el 22 d'abril– sinó que s'hi està molt lluny. Va calcular que en una meitat s'ha executat al voltant del 35% i en l'altra, un 10%. En global, menys d'un 25%. Va explicar que, de fet, els treballs van començar un mes tard perquè no s'havia fet la feina topogràfica que calia abans.

El regidor va “encoratjar” els nous responsables d'Adif i de Foment a visitar les obres per veure el cas in situ i va considerar “trist” que després del “primer crit”, amb l'anunci de la situació dilluns al ple, ahir ja es veiessin més màquines a la zona. Va lamentar que la ciutat fa anys que espera una “cosa obligada per llei” i va remarcar que estaran al costat de “les decisions que adoptin els veïns”.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 15-03-2017 Pàgina 8

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/12-infraestructures/1093816-adif-veu-probable-modificar-el-projecte-del-parc-central.html