
Codina qualif ica de Òcirc medi�ticÓ la comissi� de la piscina

L'alcalde de Lloret de Mar defensa que els tres t�cnics requerits responguin per escrit les

preguntes de l'oposici�

L'alcalde Rom� Codina, a la dreta, i el conseller

Francesc Homs, a l'esquerra, a la piscina municipal de

Lloret en la seva inauguraci�, el mes passat. Foto: J.

GONZALO.

Els tres t�cnics Ðdos funcionaris i el cap d'obraÐ que ahir estaven

convidats a assistir a la comissi� de seguiment de la piscina

municipal de Lloret de Mar van optar per respondre les preguntes

per escrit per Òevitar el circ medi�ticÓ, segons va explicar l'alcalde,

Rom� Codina. Pel batlle, Òde cap de les maneres els t�cnics volen

evitar aclarir les preguntes; el que no volen �s par ticipar en un circ

medi�tic organitzat des d'un punt de vista pol�ticÓ.

Els par tits de l'oposici� podran fer les preguntes per escrit la

setmana vinent i al cap d'uns deu dies es convocar� una altra

sessi� de la comissi� i es llegiran les respostes. ÒNo tenen

absolutament res a amagarÓ, va dir Codina en defensa dels t�cnics.

En aquella sessi� tamb� es convidar� a assistir-hi el regidor Josep

Valls i l'exalcalde i diputat Xavier Crespo per si volen donar

explicacions.

N�meros de la piscinaEl preu de sor tida del projecte de la piscina municipal va ser de 12,7 milions d'euros.

L'adjudicaci� va acabar sent de 9,5 milions. L'any passat, per�, quan l'obra acabava, l'empresa constructora va

demanar una ampliaci� d'1,6 milions d'euros, justif icant un encariment del projecte: entre l'aprovaci� el 2006 i

l'inici de la construcci� el 2010 hi va haver situacions com ara canvis normatius Ðbombers, electricitat...Ð o

materials descatalogats que van provocar modif icacions del projecte, amb el seu encariment conseg�ent. ÒTot

aix� �s a l'obra, ning� ho posa en dubteÓ, va dir Codina.

Tot i aix�, l'Ajuntament va preveure una liquidaci� Ðpenalitzacions a l'empresaÐ de 974.000 euros. S�n

b�sicament retards Ðhi havia prevista una penalitzaci� de 3.000 euros per cada dia de retardÐ, millores no fetes...

Per tant, el desviament pressupostari f inal i, per tant, el que l'Ajuntament havia de pagar de m�s a l'empresa

eren 626.000 euros. Tot i aix�, l'oposici� va tombar tant la modif icaci� com la liquidaci� i la constructora encara

no ha cobrat. Per aix� ha por tat l'Ajuntament als tribunals. ÒQuan es mirin la informaci� veuran que les coses

s'han fet b� i espero que el sentit com� s'imposi sobre el circ medi�ticÓ, va dir Codina. En les tres primeres

setmanes en funcionament ja hi ha 1.500 abonats a la piscina Ðm�s els 700 alumnes dels cursos municipalsÐ. I

aquest mateix mes comencen els grups de turisme espor tiu. ÒAquesta �s la realitat de la piscina i la resta �s la

cr�tica f�cilÓ, va concloure.
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