
Girona valora denunciar Adif pel retard a refer el parc Central

La llosa del parc Central, que Adif ha de urbanitzar
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L'Ajuntament de Girona no descar ta por tar Adif als tribunals si no

posa f il a l'agulla a la reurbanitzaci� pendent del parc Central. En

declaracions a l'emissora FeM Girona, el regidor responsable del

projecte ferroviari, Carles Ribas, ha reconegut que ho estan

estudiant: ÒPotser hem de posar una demanda [...] perqu� s'adonin

que han de deixar de prendre'ns el p�lÓ, adver tia el regidor, per

passar a considerar el tracte que Adif ha tingut amb la ciutat de

vexatori. Els reclama que compleixin Òles obligacions que t�

qualsevol administraci� seriosaÓ i acabin les obres. L'alcaldessa,

Mar ta Madrenas, va afegir-se ahir a l'amena�a a trav�s de R�dio

Girona. El 20 de juny es va saber que Adif incompliria de nou el

calendari previst per a la reposici� del parc Central. Despr�s d'un any de retard, a l'abril es van adjudicar

f inalment les obres amb la promesa d'iniciar-les un mes m�s tard. Finalment, per�, no han comen�at ni es preveu

que comencin f ins despr�s de l'estiu, perqu� en el primer concurs d'adjudicaci� va haver-hi una baixa temer�ria

que ha calgut resoldre. Per poder comen�ar els treballs, per�, cal que l'antiga adjudicat�ria hi renunci�, cosa que

a f inal de juny no havia fet. Un cop ho faci, caldr� esperar un mes per comen�ar els treballs, i l'agost ja �s de per

si inh�bil, un fet que far� que no comencin, almenys, f ins al setembre i que s'acabin ja ben entrat el 2017.
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