
Adif no preveu les obres al parc Central de Girona f ins al

novembre

L'ens ferroviari explica que ara s'obre un per�ode d'alálegacions i d'aqu� un

mes aproximadament es f irmar� el contracte

Despr�s caldr� que l'empresa faci una planif icaci� de l'obra i Adif l'accepti

Vista de la zona de la llosa del parc Central, en una

imatge d'aquest mes de juny Foto: JORDI NADAL.

Un Òm�nim de dos mesosÓ i un m�xim que Òno anir� gaire m�s enll�Ó.

Aquest �s el temps que Adif calcula que trigaran a iniciar-se els

treballs de reposici� de la llosa del parc Central de Girona,

adjudicats f inalment aquest dilluns. ÒS�n terminis per motius legals,

per tr�mits administratius que tota obra p�blica ha de mantenirÓ,

remarquen fonts de l'ens ferroviari. Aix� situaria el comen�ament

de les obres el mes de novembre i el retorn de la normalitat a la

zona, perduda fa m�s de vuit anys, el mes d'abril del 2017 (si es

compleix el termini d'execuci� de cinc mesos).

Tr�mits pendentsConcretament, Adif explica que ara, un cop feta

l'adjudicaci� de l'obra a Copcisa, s'obre un per�ode d'alálegacions perqu� la resta d'empreses que es van

presentar al concurs puguin presentar-hi alálegacions si ho veuen convenient. Si no hi ha complicacions amb les

alálegacions, l'habitual �s que aproximadament d'aqu� un mes se signi el contracte de l'obra. Despr�s hi haur� un

altre per�ode, tamb� d'aproximadament un mes, perqu� l'empresa presenti el pla de seguretat i salut laboral i

sobretot la planif icaci� de les obres Ðtamb� coneguda com a replanteigÐ, que ha de rebre el vistiplau d'Adif. En el

cas de les obres al parc Central, en principi no hi hauria d'haver gaires problemes amb la planif icaci� perqu� els

motius per no aprovar-la per Adif solen ser per temes com les afectacions en el tr�nsit de carrers, que no ser� el

cas. Quan Adif accepti la planif icaci� se signar� l'acta de replanteig, que �s l'inici of icial de les obres i a par tir de

llavors comen�aran a c�rrer els cinc mesos d'execuci� previstos en l'adjudicaci�. ÒIntentarem agilitzar-ho tant

com sigui possible, per� hi ha terminis que s'han de donar legalmentÓ, asseguren des d'Adif.Trucades de

l'alcaldessaL'alcaldessa de Girona, Mar ta Madrenas, que dilluns ja va mostrar el seu malestar a trav�s de Twit ter

per haver-se assabentat a trav�s de la premsa de l'adjudicaci� de l'obra, despr�s d'haver trucat Òun munt de

vegadesÓ a l'ens ferroviari per saber quan seria, va tornar ahir a piular en aquesta xarxa social per evidenciar

que pensa seguir l'evoluci� dels tr�mits de prop. ÒJa hem trucat a Adif perqu� comuniquin la data inici de les

obres de reposici� de la llosa. Hi trucarem cada dia.

A veure quin dia en fan nota de premsaÓ, va escriure de manera ir�nica l'alcaldessa.
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