
Tercer intent a Girona de fer el pavell� al Cassi� Costal

La junta de govern ha aprovat el projecte executiu i en breu iniciar� la

licitaci� per fer l'obra aquest estiu

Les dues anteriors empreses hi van renunciar poc abans d'iniciar els

treballs

Les obres del Cassi� Costal serviran tamb� per

ampliar aquest tram de vorera del carrer Barcelona
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El govern de Girona ha iniciat novament els tr�mits per a la

construcci� d'un pavell� a l'escola Cassi� Costal de Girona, al

sector de Pla de Palau-Sant Pau, a tocar de l'Hipercor. En concret,

�s la tercera vegada que el consistori endega la tramitaci�

d'aquesta obra, ja que les altres dues vegades les empreses que

van guanyar el concurs van renunciar a fer-la poc abans de l'inici de

les obres.

El tr�mit que ja s'ha fet per dur a terme per f i aquest projecte �s

aprovar per junta de govern el projecte executiu de la primera fase

de construcci� del pavell� poliespor tiu. Al llarg de les setmanes vinents es comen�ar� el projecte de licitaci�,

amb l'objectiu que les obres es puguin dur a terme coincidint amb les vacances escolars d'estiu, d'acord amb

l'AMPA de l'escola, a f i de no inter ferir en el desenvolupament del curs acad�mic.

La primera vegada que es va adjudicar l'obra va ser el desembre del 2014, a l'empresa Insyte Instalaciones, per

comen�ar-les l'estiu del 2015. Per� quan els treballs havien de comen�ar, a principis de juliol, l'adjudicat�ria va

informar el consistori que hi renunciava. La justif icaci� que van donar va ser l'exist�ncia d'un estudi geot�cnic

que se'ls va fer arribar quan ja havien presentat la seva ofer ta. Les conclusions d'aquest estudi implicaven un

augment del cost de l'obra. Els serveis t�cnics municipals van emetre en aquell cas un informe favorable a la

ren�ncia i es va decidir refer el projecte, fer una nova licitaci� i executar-lo un any despr�s.

L'estiu passat havia de fer l'obra Cobra Instalaciones y Servicios. A principis de juny, per�, hi van renunciar, en

aquest cas sense donar cap justif icaci�. L'Ajuntament, per�, va dir que se sospitava que estaven prioritzant

alguna altra obra que els interessava m�s, i que per aix� renunciaven a la del Cassi� Costal. En la junta de

govern d'ahir es va informar del dictamen favorable de la comissi� jur�dica assessora que estudiava si es podien

emprendre mesures contra Cobra Instalaciones y Servicios pel fet de no executar el projecte que havia guanyat,

amb un preu de 389.000 euros. Arran del dictamen, el govern actuar� per resoldre el contracte i retenir la

garantia de 19.000 euros que havien dipositat. Va ser l'alcaldessa de Girona, Mar ta Madrenas, que va anunciar

en un ple municipal la ren�ncia de Cobra. Madrenas va assegurar aleshores que estudiarien accions legals per

compensar Òel dany moralÓ que l'actitud de l'empresa havia causat, ja que s'havia Òjugat amb les expectatives de

la ciutadania i de l'escola i l'AMPAÓ.

L'antic Banc d'EspanyaPer altra banda, la junta de govern d'ahir tamb� va aprovar la suspensi� de la llic�ncia

d'obres per a la rehabilitaci� de l'edif ici de l'antic Banc d'Espanya per fer-hi un hotel, a la pla�a Marqu�s de

Camps. Aquesta decisi� havia quedat damunt la taula durant les dues anteriors juntes de govern perqu� la llei

d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 inclou una modif icaci� de la llei d'urbanisme

que preveu una pr�rroga de les llic�ncies f ins al 31 de desembre del 2018 si es compleixen una s�rie de



condicions. Ahir, per�, el govern va decidir fer la suspensi� de la llic�ncia. De totes maneres, va explicar ahir el

regidor d'Urbanisme, Joan Alcal�, si els pressupostos i la llei d'acompanyament tiren endavant, i si l'empresa

entra dins els sup�sits perqu� els sigui concedida la pr�rroga, podran solálicitar acollir-s'hi i es replantejar� la

denegaci� decidida ahir.
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