
M�s de 30 actuacions a fer al parc Central de Girona

S�n les diferents fases dels projectes pendents d'executar, segons el

cronograma que ha fet Adif de la continuaci� i els terminis de l'obra

La meitat nord de la llosa ha d'estar feta a mitjan juliol

L'empresa Adif t� pendent d'executar a Girona f ins a trenta-dues actuacions per enllestir les obres de

recuperaci� del parc Central i les de millora de la seguretat fora de l'�mbit del parc. Aix� es detalla en el

cronograma que la companyia va fer arribar divendres a l'Ajuntament de Girona, tal com havia prom�s el

president de l'ens ferroviari, Juan Bravo, a l'alcaldessa de Girona, Mar ta Madrenas, i al regidor responsable del

seguiment del projecte ferroviari, Carles Ribas. Va ser en la reuni� que es va celebrar a Madrid dimar ts de la

setmana passada. La previsi�, conf irma el document, �s acabar-ho tot a f inal d'any. Aquestes trenta-dues

accions s�n fases diverses de dotze projectes pendents de les obres del TAV Ðels que es detallen en el gr�f ic

adjunt.

A l'estiu s'haurien d'acabar els moviments de terres, la instalálaci� de serveis d'aigua potable, el sanejament i els

llums a la meitat nord del parc.

Pel que fa als treballs per treure el f inger, s'iniciaran a mitjan juny amb la retirada i la reposici� d'instalálacions. A

par tir de l'agost es far� el desmuntatge. Est� previst enllestir-ho a mitjan octubre. Aquesta ha estat una operaci�

molt reclamada pels ve�ns, que consideren que l'actual estructura causa un efecte barrera al parc i el fa menys

di�fan. Pel que fa a la urbanitzaci� del sector sud del parc, est� previst comen�ar-la al setembre. Ha d'estar feta

a f inal de desembre.

La seguretatUn dels aspectes que est� causant m�s preocupaci� ciutadana �s la seguretat dels viatgers dins del

t�nel. Queden per acabar les sor tides d'emerg�ncia a f i que siguin practicables i implementar-hi serveis

diversos de seguretat dins i fora del t�nel.

Pel que fa a les sor tides d'emerg�ncia, a f inal de maig comen�aran a adaptar les cober tes de sis, i tamb� les de

dos edicles de ventilaci�. Ser� un cop es tingui l'autoritzaci� per a la continuaci� provisional dels treballs, que

s'espera per aquelles dates.

Pel que fa a mesures addicionals de seguretat dins del t�nel, s'impulsar� la instalálaci� dels equips del sistema de

comunicacions que ha de permetre la integraci� a la xarxa Rescat. Per millorar la protecci� contra incendis

s'instalálaran hidrants, una columna seca i un dip�sit. A m�s, s'instalálaran ventiladors que facilitin la renovaci�

d'aire dins la infraestructura.
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