Més de 30 actuacions a fer al parc Central de Girona

Son les diferents fases dels projectes pendents d'executar, segons el
cronograma qQue ha fet Adif de la continuacio i els terminis de l'obra
La meitat nord de la llosa ha d'estar feta a mitjan juliol

L'empresa Adif té pendent d'executar a Girona fins a trenta-dues actuacions per enllestir les obres de
recuperacio del parc Central i les de millora de la seguretat fora de I'ambit del parc. Aixi es detalla en el
cronograma Que la companyia va fer arribar divendres a I'Ajuntament de Girona, tal com havia promes el
president de l'ens ferroviari, Juan Bravo, a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i al regidor responsable del
seguiment del projecte ferroviari, Carles Ribas. Va ser en la reunié Que es va celebrar a Madrid dimarts de la
setmana passada. La previsio, confirma el document, és acabar-ho tot a final d'any. AQuestes trenta-dues
accions son fases diverses de dotze projectes pendents de les obres del TAV —els Que es detallen en el grafic
adjunt.

A l'estiu s'haurien d'acabar els moviments de terres, la instal-lacio de serveis d'aigua potable, el sanejament i els
llums a la meitat nord del parc.

Pel Que fa als treballs per treure el finger, s'iniciaran a mitjan juny amb la retirada i la reposicid d'instal-lacions. A
partir de l'agost es fara el desmuntatge. Esta previst enllestir-ho a mitjan octubre. AQuesta ha estat una operacio
molt reclamada pels veins, Que consideren Que l'actual estructura causa un efecte barrera al parc i el fa menys
diafan. Pel Que fa a la urbanitzacid del sector sud del parc, esta previst comencar-la al setembre. Ha d'estar feta
afinal de desembre.

La seguretatUn dels aspectes Que esta causant més preocupacio ciutadana és la seguretat dels viatgers dins del
tunel. Queden per acabar les sortides d'emergéncia a fi Que siguin practicables i implementar-hi serveis
diversos de seguretat dins i fora del tinel.

Pel Que fa a les sortides d'emergéncia, a final de maig comengaran a adaptar les cobertes de sis, i també les de
dos edicles de ventilacio. Sera un cop es tingui l'autoritzacio per a la continuacio provisional dels treballs, Que
s'espera per aquelles dates.

Pel Que fa a mesures addicionals de seguretat dins del tinel, s'impulsara la instal-laci6 dels eqQuips del sistema de
comunicacions Que ha de permetre la integracio a la xarxa Rescat. Per millorar la proteccid contra incendis
s'instal-laran hidrants, una columna seca i un diposit. A més, s'instal-laran ventiladors Que facilitin la renovacio
d'aire dins la infraestructura.
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