Deu anys a remolc del TAV

Avui es compleix un decenni des Que el govern de I'Estat va iniciar el
procés de licitacio de les obres del tunel del tren d’alta velocitat a Girona
Segons 'Ajuntament, I'evolucio dels treballs s'ajusta als ultims
compromisos d’Adif

La construccio del tunel i I'estacid del TAV a Girona, i tot 'enrenou urbanistic Que ha comportat per a la ciutat, es
va comengar a concretar avui fa deu anys. EI 22 de juny del 2007, el govern de I'Estat va autoritzar la posada a
licitacio de diversos trams de les obres en tres punts de la demarcacio. Un tram era el Que va de Riudellots de la
Selva a Mas Xirgu de Girona. El segon era el de més complexitat técnica i cost economic: el de I'estacio
subterrania i el tinel Que creua la ciutat, i un tercer per a la connexid des de Sarria de Ter fins a Sant Julia de
Ramis. Que per travessar Girona la infraestructura fos subterrania no va fer disminuir l'impacte de l'obra, ja Que
va ser, al final, on més es va empantanegar el projecte, fins al punt Que avui encara esta per acabar. No 'obra
del tren, Que ja esta feta i funciona des de fa Quatre anys i cinc mesos llargs —es va estrenar el 8 de gener del
2013, sin6 la urbanistica, amb el desmantellament de I'antic parc Central i la posterior recuperacio. Va ser, de
fet, una oportunitat per redefinir tot un parc ocupat en aQuell moment per I'estacio d’autobusos, una gasolinera i
una carretera Que el travessava d’extrem a extrem. La previsible millora del parc després de la reurbanitzacio,
pero, els gironins 'nan pagada amb escreix en forma d’endarreriments —les obres van comencar el 18 d’agost del
2008 amb la promesa qQue durarien dos anys i nou mesos-, greuges i molésties inacabables. Els treballs també
han tingut repercussions economiQues greus —en alguns casos nefastes—per a molts establiments comercials.

El marg d'aquest 2017, arran de 'emprenyada general pels incompliments d’Adif i més d’un any d'aturada de
lobra, el govern municipal va arrencar del nou president de I'ens ferroviari el compromis d'iniciar immediatament
els treballs i no aturar-los fins Que s'acabessin. En un ambient de desconfianga, se’ls va arrencar un compromis
per escrit en forma de cronograma, Que abastava des de l'abril fins al desembre, i Que per ara, segons confirmen
els técnics al regidor del Projecte Ferroviari de Girona, Carles Ribas, s'esta complint. L'evolucid de les darreres
setmanes és constatable. A |a part nord de I'espai, des de la plaga de Joan Brossa fins al finger de I'estacio del
TAV, ja es veu Quina sera la nova configuracio del parc, amb les zones verdes i les enllosades. El sector sud esta
molt més endarrerit -tot i Que es compleix la previsio—. Ahir ja s’hi veien les tasQues de preparacio, com ara
I'enderroc de les construccions auxiliars a fi de tenir lespai definitiu net per ordenar-lo. EI cronograma preveu
Que a l'agost es comenci la urbanitzacid definitiva d'aquest tram sud del parc Central. Pel Que fa al finger, Ribas
diu Que 'empresa que fa les obres és partidaria d’enllestir primer la urbanitzacié perimetral abans de treure’l.
Indica Que la previsio és que es desmunti al juliol, tot i Que hi afegeix Que aQuesta data podria canviar si els
técnics ho consideren oportu. Girona, doncs, és a prop de recuperar el seu parc Central renovat i millorat.
Després d'una interminable espera, encara caldra, pero, tenir paciéncia fins Que s'acabi l'any.
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