
SÕendarrereixen les obres de la marquesina del  parc Central

de Girona

SÕest� encara pendent de tr�mits burocr�tics relacionats amb el concurs

de creditors de la primera adjudicat�ria per poder passar lÕobra a la segona

Imatge vir tual de la marquesina que sÕha de construir

al parc Central Foto: AJUNTAMENT DE GIRONA.

Les obres per construir la marquesina del parc Central de Girona

no podran comen�ar aquest mes de maig, com calculava

lÕAjuntament de la ciutat. Els tr�mits burocr�tics per canviar

dÕadjudicat�ria sÕestan allargant m�s del previst i encara falta

documentaci� vinculada al concurs de creditors de lÕempresa a qui

es van adjudicar dÕentrada els treballs. Segons explica la regidora

dÕHisenda i R�gim Interior, Maria Ëngels Planas, f ins que no es

tingui tot no es podr� passar lÕadjudicaci� de les obres a la segona,

que �s la que f inalment far� els treballs per aixecar una

marquesina que ha dÕunir lÕestaci� del tren convencional amb

lÕestaci� intermodal (lÕedif ici on hi ha la dÕautobusos i la del tren dÕalta velocitat) en substituci� del f inger

(passad�s tancat) que ja es va tirar a terra durant les obres de la reposici� de la llosa. Des de lÕAjuntament ara no

volen parlar de cap termini i tant Planas com el regidor dÕUrbanisme, Joan Alcal�, es limiten a assegurar que ara

mateix no dep�n dÕells i que, una vegada ho tinguin tot, sÕanir� com m�s r�pidament millor. ÒDes dÕUrbanisme ho

tenim tot llest: tenim els diners, est� el projecte fet, est� totÓ, subratlla Alcal�. Un cop es comenci, la durada

prevista dels treballs �s de quatre mesos. Cal tenir en compte, per�, que arriba el per�ode dÕestiu.

Adjudicat al setembreLes obres de la marquesina es van adjudicar el setembre passat per poc m�s de 331.650

euros a la constructora Arg�n Inform�tica. Al gener aquesta empresa va anunciar que presentaria concurs de

creditors i que renunciava a lÕobra.

LÕAjuntament va preferir optar per adjudicar lÕobra a lÕempresa que va quedar segona, Rubau Tarr�s, en lloc de fer

un nou concurs per anar m�s de pressa. Ja sÕha parlat amb aquesta empresa i ha acceptat per� no se li podr�

encarregar formalment lÕobra f ins que lÕadministraci� concursal dÕArg�n Inform�tica es faci c�rrec de la

liquidaci� de lÕempresa i se la pugui desvincular del tot de lÕadjudicaci� de lÕobra.

Arg�n Inform�tica no va presentar of icialment la documentaci� del concurs de creditors f ins al 20 de mar�, i ara

est� encara en espera de tr�mits burocr�tics perqu� els ho acabin de concedir. ÒEls falten documents i f ins que

no ho tinguem tot, tot el procediment fet, no podrem canviar dÕempresaÓ, explica Planas, que assenyala que

lÕempresa els havia donat uns terminis que no sÕhan acabat complint perqu� en un concurs de creditors Òno

sempre va tot tan r�pidament com es pensaÓ.
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