El greuge del TAVa Girona costa 5,2 milions

L’Ajuntament de Girona Quantifica el cost de les obres Que ha assumit i Que
corresponien a Adif
El govern diu Que té voluntat politica per arribar a un acord

El cost dls greuges pel TAV a Girona L'obra havia de durar 30 mesos, n’han passat 110, i falten coses per
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Un informe técnic conclou Que les obres del tren de l'alta velocitat
han generat un greuge de prop de 5,2 milions d’euros. Uns diners
qQue I'Ajuntament de Girona, amb els diners dels seus ciutadans, ha
hagut de pagar i Que ara tocara reclamar a Adif.

El cost de la factura EL PUNT AVUL.

El document Que ha encarregat 'Ajuntament és una cronologia del Que ha anat succeint. De fet, ja parteix de la
base d'un retard “bastant clamor6s” —diu el regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas- en 'execucio del
projecte. Un projecte Que es preveia Que s’havia de dur a terme en 30 mesos i una auditoria del mateix ministeri
assegura Que és excessivament poc curds amb el termini i 'augmenta a 36 mesos i mig. Per0 la realitat és que
en data d'avui han passat 110 mesos i encara no esta enllestit. “Una obra com aQuesta no es compta només
qQuan arriba el tren, sind Quan s'acaba tota la infraestructura Que envolta tot el projecte i la posterior reposicid”,
afirma Ribas. Entremig hi ha hagut fins a dues inundacions de les vies del tren, i per tant tot el Que ha comportat,
i un seguit d'incompliments Que Queden enumerats en l'informe Que el govern municipal va presentar ahir en roda
de premsa. Es un informe que posa valor economic a alld ue ha assumit 'Ajuntament de Girona arran de
larribada de l'alta velocitat a |a ciutat. A partir de la pagina 30 d'aquest document s’hi detallen un seguit de
Quadres on s’especifiquen les partides Que ha hagut de pagar el consistori.

El regidor destaca que el projecte s’ha acabat executant tan sols en una tercera part, ja Que només ha arribat el
TAV i no s’ha fet 'estacio modal i el soterrament del tren convencional. “L’edifici satéllit no és una estacio, és un
pedag provisional Que es va fer en el seu moment Que permet 'accés a l'alta velocitat’, afirma Ribas. “Es preveia
un projecte de futur, Que no s’ha complert, i 'Ajuntament ha hagut d'assumir una serie de despeses’, lamenta.

Es tracta des d’actuacions i estudis previs Que s’han hagut de realitzar entre el 2006 i el 2013; els costos de
control i compensacions als veins; i la reposicio de projectes dins i fora del parc Central.

Els veins, afectats

“La paralisi de I'obra i les greus afectacions Que patien els veins van fer que 'Ajuntament hagués d’agafar la
iniciativa i dur a terme obres de reposicid Que han costat poc més de Quatre milions d’euros”, va explicar ahir
Ribas. Hi ha hagut projectes Que han redactat empreses externes i d'altres els técnics municipals. | aix0 té un
cost imprevist.

Amb tot plegat també cal incloure al seguit de greuges els projectes i obres Que a hores d’ara encara estan
pendents. AQuests tenen un cost de 4,8 milions d’euros. “Des del ministeri s’han fet anuncis Que ja estava tot fet,
pero no és cert, falten moltes coses per fer’, insisteix el regidor. Es tracta de projectes com la restitucio del riu
GUell a la seva confluéncia amb el TAV a la zona de Mas Gri, on va entrar 'aigua Que va inundar els tunels de l'alta



velocitat. “Queda per recuperar aQuest parc, perd no és possible per a la lliure disposicié dels veins perqué no hi
ha la tanca feta per Adif perQué no es pugui accedir a les vies’, lamenta. En aquest mateix capitol de greuges,
linforme inclou 'enderroc del famés finger i el projecte de marQuesina Que connecta l'estacié del TAV amb la del
tren convencional. Aixi mateix, també es contempla la restitucié de 'escultura d’Andreu Alfaro a la plaga Europa,
aixi com la renovacio de la plaga Espanya, que té un cost aproximat de 2,5 milions d’euros.
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