
Deu anys de lÕinici dÕuna odissea

Avui es compleix una d�cada de lÕinici dels treballs del TAV al parc Central

de Girona

Unes obres que havien de durar 30 mesos van tenir empantanegat un

espai c�ntric durant 115 mesos i, de fet, no han acabat del tot

ÒTot a punt per a lÕobra del segle a GironaÓ, titulava Dani Vil� a la p�gina 2 dÕEl Punt el diumenge 17 dÕagost del

2008, el dia abans que comencessin les obres de lÕestaci� del tren dÕalta velocitat (TAV) a la ciutat, amb el tall de

tr�nsit del carrer Rafael Mas� Ðque travessava llavors el parc CentralÐ. En aquell moment no es podia saber

com de premonitori seria aquell titular, no nom�s per la impor t�ncia de lÕobra sin� sobretot per lÕodissea que ha

suposat durant anys, sobretot per als ve�ns de Sant Narc�s. Avui es compleixen deu anys de lÕinici dÕuns treballs

que tenien un termini dÕexecuci� de 30 mesos i que en cer ta manera 120 mesos despr�s encara no han acabat

[vegeu pe�a]. I �s que la llista de retards, incompliments, coses no realitzades correctament i greuges al llarg

dÕaquesta d�cada �s molt llarga.

Es va tardar gaireb� quatre anys i mig perqu� el tren dÕalta velocitat pogu�s arribar a la ciutat Ðen cada nova

reuni� es deia una data nova que sÕacabava incomplintÐ, i a m�s pel cam� es va acabant deixant al calaix Ðper

ara def initivamentÐ el projecte de fer subterrani el tren convencional. LÕentrada en servei de lÕestaci� i el tren

dÕalta velocitat al gener del 2013 Ð52 mesos despr�s de lÕinici dels treballsÐ va suposar el f inal dÕanys de sorolls,

pols i altres mol�sties per als ve�ns de Sant Narc�s, per� va deixar la zona desolada, mantenint les tanques i la

barrera de Sant Narc�s amb el centre de la ciutat. No hi havia projecte per reurbanitzar el parc Central ni tampoc

per recuperar algunes de les zones contig�es afectades pels treballs. LÕAjuntament va assumir pel seu compte

mitja dotzena dÕobres a lÕentorn de la zona per tal dÕanar recuperant espais per a la ciutat i per evitar que es

degradessin m�s. Pel que fa a la urbanitzaci� de tota lÕ�rea del parc Central de sobre lÕestaci� i les vies, la

batalla va ser bastant m�s llarga.

Recuperar la llosaDespr�s dÕanys de promeses de calendaris incompler tes de nou, el punt dÕinf lexi� va arribar

lÕestiu del 2016. Quan ja nom�s faltava lÕadjudicaci� def initiva de les obres, Adif va fer xantatge a lÕAjuntament,

obligant-lo a pagar lÕenderroc del f ingerÐel t�nel entre estacionsÐ si volia que les obres comencessin. El

consistori, despr�s de consultar els ve�ns, va acabar acatant. Al mateix temps els ve�ns van iniciar

mobilitzacions mensuals per penjar crespons negres. Les obres f inalment van comen�ar al novembre. Havien de

durar cinc mesos, per� de seguida van quedar mig aturades. LÕAjuntament va denunciar Òdef ici�ncies i

insuf ici�nciesÓ en el projecte i Adif va admetre-ho i el va haver de refer. Al f inal el parc va quedar inaugurat

of icialment el 20 dÕabril passat, nou anys, vuit mesos i dos dies despr�s de lÕinici dels treballs. I cinc anys, tres

mesos i 11 dies despr�s que comenc�s a funcionar el TAV.

La ciutat ha trigat m�s, doncs, a recuperar el parc (63 mesos) que a tenir constru�da tota la infraestructura de

lÕalta velocitat (52 mesos), que, de fet, cal remarcar que es va inaugurar en precari. Dues dades clares ho

exemplif iquen: les inundacions que hi va haver el 2014 a les vies i lÕestaci� perqu� no sÕhavia tapat b� el forat per

on sÕhavia introdu�t la tuneladora, i el fet que encara no hi hagi pla dÕautoprotecci� aprovat perqu� no sÕhavien

completat les instalálacions dÕemerg�ncia.
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