
Girona haur� de tornar a treure a licitaci� la marquesina de

lÕestaci�

LÕadjudicat�ria va anar a concurs de creditors i es va decidir passar-ho a la

segona per fer-ne via

En allargar-se el proc�s, la nova empresa hi ha renunciat

LÕAjuntament de Girona haur� de tornar a treure f inalment a licitaci� les obres de la marquesina del parc Central

de Girona, que ha de servir per aixoplugar els ciutadans que passin entre les dues estacions. Rubau Tarr�s,

lÕempresa que se nÕhavia de fer c�rrec despr�s de la ren�ncia de lÕadjudicat�ria inicial, ha decidit f inalment tamb�

renunciar-hi perqu� el proc�s per traspassar-li lÕobra sÕha allargat molt m�s del previst i quan ho ha tingut

assignat ja no li interessava. LÕAjuntament de Girona explica que actualment lÕ�rea dÕUrbanisme t� altres

prioritats (est� molt centrada en les inversions f inancerament sostenibles que sÕhan dÕenllestir abans dÕacabar

lÕany) i que, per tant, no es preveu tornar a treure a licitaci� la construcci� de la marquesina f ins a principis de

lÕany que ve.

La marquesina Ðuna cober ta per resguardar les persones de la plujaÐ ha dÕunir lÕestaci� de tren convencional

amb lÕestaci� intermodal (lÕedif ici on hi ha lÕestaci� dÕautobusos i la del tren dÕalta velocitat) en substituci� del

f inger(passad�s tancat), que es va tirar a terra durant les obres de reposici� de la llosa del parc Central.

Adjudicat fa m�s dÕun anyLes obres de la marquesina es van treure a licitaci� el juny del 2017 i es van adjudicar

tres mesos despr�s, al setembre, per poc m�s de 331.650 euros a la constructora Arg�n Inform�tica. Quan ja

estaven a punt de comen�ar les obres, el gener passat, aquesta empresa va anunciar que presentaria concurs

de creditors i que, per tant, hi renunciava.

LÕAjuntament de Girona va preferir llavors optar per adjudicar lÕobra a lÕempresa que havia quedat segona, Rubau

Tarr�s, en lloc de fer un altre concurs, per guanyar temps i perqu� lÕobra no es retard�s molt. La previsi� era que

lÕobra es pogu�s comen�ar cap al maig i que estigu�s enllestida a f inals dÕany. Es va parlar amb lÕempresa i va

acceptar-ho.

El problema va ser que no se li podia encarregar formalment lÕobra f ins que lÕadministrador concursal dÕArg�n

Inform�tica es fes c�rrec de la liquidaci� de lÕempresa i se la pogu�s desvincular del tot de lÕadjudicaci� de lÕobra.

Aquest proc�s es va allargar molt m�s del previst. Arg�n Inform�tica no va presentar of icialment la

documentaci� del concurs de creditors f ins al 20 de mar� i despr�s hi va haver altres tr�mits burocr�tics que

tamb� van durar m�s del que lÕempresa calculava. A lÕestiu el consistori ja situava lÕinici de lÕobra a f inals dÕany.

Finalment, al setembre es va poder adjudicar lÕobra a Rubau Tarr�s, per� a aquesta ja no li interessava, ja que

havia passat tant de temps que ja tenia altres feines encarregades.
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