
Figueres renuncia a fer el pavell� nou pel sobrecost

Calculen que lÕequipament previst de 5,8 milions dÕeuros en costaria

realment 9 i ara proposen reconduir el projecte

El concurs havia quedat deser t perqu� cap constructora ho havia volgut

assumir

Imatge simulada de com havia de ser lÕentrada del nou

pavell� de Figueres EPA.

El nou pavell� de Figueres costaria 3,2 milions dÕeuros m�s si es fes

tal com est� projectat, segons els c�lculs fets per lÕAjuntament de

Figueres. Ahir es va comunicar la problem�tica a totes les entitats

espor tives que lÕhaurien de fer servir, en una reuni� que es va

celebrar a lÕajuntament de la ciutat. Van assistir a la reuni�

representants de lÕAdepaf, del B�squet Escol�pies, de lÕhoquei

Figueres, dels patinatge i del club de voleibol. Al mes dÕoctubre

passat, el concurs dÕobres va quedar deser t perqu� cap de les

quatre empreses que sÕhavien interessat per assumir les obres es

va veure amb cor de fer-ho,

LÕAjuntament ha intentat des de lÕoctubre fer una adjudicaci� a

trav�s dÕun procediment negociat, tal com estableix la llei, per� no ha trobat la manera de conv�ncer ning�

perqu� a les empreses les xifres no els quadraven. Un cop calculat pel serveis t�cnics de lÕAjuntament, el cost

del pavell� seria de 9 milions dÕeuros, quan el preu que sÕhavia previst era de 5,8 milions dÕeuros.

En aquest punt, el govern ha calibrat diverses opcions entre les qual hi havia dividir la construcci� en fases amb

lÕobjectiu dÕajornar, dÕaquesta manera, els pagaments, tot i que sÕallargu�s la construcci�.

Finalment, per�, sÕha escollit deixar enrere el pavell� tal com est� previst pel sobrecost exagerat i es preveu la

redacci� immediata del projecte dÕun pavell� dÕentrenament, m�s barat per� amb tres pistes i dos vestidors per

pista, per cobrir les necessitats reals dÕentrenament, lÕ�s a qu� es volia destinar de bon principi.

Els treballs dÕadequaci� de lÕespai on sÕhavia dÕaixecar el pavell� es van iniciar lÕabril del 2019 i el proc�s de

licitaci� del concurs va iniciar-se en lÕanterior mandat i diverses dif icultats el van anar endarrerint f ins a lÕoctubre

passat. Ara es proposa que el proc�s es reinici�. Si tot an�s molt de pressa, les obres del nou pavell� es podrien

comen�ar a f inals dÕaquest mandat. Res fa pensar que es poguessin completar els treballs abans de dos anys i

mig.

El pavell� de lÕOlivar Gran ja es va voler concebre com un equipament per a espor tistes, per� el projecte inicial

es va acabar encarint pels diversos retocs que sÕhi van fer. En el pressupost de lÕAjuntament ja es va preveure

una par tida per a la construcci� del pavell� aquest 2021. Fins i tot el terreny sÕhavia adequat per por tar-hi els

serveis.
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