

# Les riuades retarden les obres als dos ponts i al passallís de Castelló

Els operaris han de treballar des del riu perquè els aiguats han fet pujar el cabal

C.VILA

CASTELLÓ D'EMPÚRIES


Les riuades que s'han produït en els darrers tres mesos a conseqüència de les pluges intenses i continuades han endarrerit les obres de construcció del nou pont i del passallís de Castelló i també s'ha impedit iniciar la restauració de l'antic.

Els treballs a les tres infraestructures formen part d'un projecte de reordenació dels accessos que juntament amb les millores a la C-260 han de suposar un canvi a la circulació incrementant la fluïdesa i seguretat.

El nou pont serà el futur accés a Castelló d'Empúries. El vell amb antigues arcades i una calcada estreta s'ha de restaurar i convertir-lo en zona per a vianants. Abans de tancar-lo a la circulació s'espera disposar d'un passallís que havia d'estar construït en quinze dies però que també ha sofert retrassos pels aiguats.

En primer lloc, la gran infraestructura del nou pont està patint diversos endarreriments des del mes de gener que impediran que estigui a punt per aquest estiu.

Els operaris treballen des de la base a tocar del riu Muga. El re-



Pendents del riu. Les obres del pont estan endarrerides per les pluges que només han permès construir un pilar.

gidor d'Urbanisme, Josep Roda, ha explicat que van aconseguir construir un dels pilars però estan tenint problemes amb el segon. Les màquines treballen des del riu

per crear la base i fonaments del segon pilar. Ara bé, si inicien els treballs i de sobte puja el cabal del riu, els comporta desperfectes i han de tornar a començar.

Per aquest motiu, des de fa setmanes esperen que el riu Muga baixi amb menys aigua i s'aturin les pluges. Les previsions inicials eren que estigués enllestit el mes

de maig però a principi d'any va començar a ajornar-se la data. «En aquests moments no sabem ni l'endarreriment que porta», diu Roda. Una vegada l'empresa hagi pogut col·locar la base del pilar i aixecar-lo s'espera que els treballs puguin agilitzar-se perquè ja no dependran tant del nivell de les aigües del riu.

## El passallís pendent del riu

Pel que fa al passallís, l'empresa encarregada de les obres estava a punt de col·locar el formigó quan van anunciar les darreres pluges. Per evitar que es destrossés l'obra es va preferir esperar. En aquests moments estan a l'espera, com els treballadors del pont nou, que els aiguats del riu estiguin a un nivell més baix.

Finalment, la darrera obra projectada que el que està pendent del temps és el pont vell. Malgrat que no és tan urgent, el pas es tancarà a la circulació tant bon punt estigui acabat el passallís i esperen continuar la restauració dels antics arcs i la resta de l'estructura.

L'any passat una riuada es va endur els suports des d'on treballaven. Per això, ara s'espera que arribi una època amb menys pluges per iniciar els treballs.