

El descens del cabal del riu permet reiniciar les obres del pont de Castelló d'Empúries

R.C. / Castelló d'Empúries

● L'empresa que fa el nou pont d'entrada a Castelló d'Empúries ha pogut reprendre les obres, coincidint amb la millora del temps i la baixada del cabal del riu. Ja s'ha instal·lat el segon pilar que ha d'aguantar aquesta estructura, de 137 metres de llarg. Les abundants pluges d'aquesta primavera van fer que la Muga tingués un ni-

vell que no permetia continuar la feina, cosa que ha endarrerit substancialment l'obra. El retorn del bon temps en les últimes setmanes ha fet que el cabal hagi anat disminuint, fet que permet que ja es torni a treballar amb normalitat en la construcció del pont.

De fet, aquesta no era l'única obra que estava parada per culpa del nivell

que presentava el riu els últims mesos, més alt del previst per l'època. En aquest sentit, també s'han pogut reprendre les obres per construir un passallís que permetrà que els vehicles travessin la Muga a l'altura de l'assegador i la Mare de la Font. Aquest nou pas permetrà treure el trànsit del pont Vell, molt malmès pel pas dels anys i que ara s'està restaurant.

L'obra està previst que estigui acabada a mitjan mes de juliol, segons el nou calendari que ha marcat l'empresa constructora després de l'aturada forçada per les pluges, que van provocar danys en part de l'estructura ja feta. El passallís farà 74 metres de llarg i 6 d'ample i permetrà el trànsit en els dos sentits. El pont Vell serà només per a vianants.