

---

## Educació

BLANES

# L'AMPA del CEIP Sa Forcanera avisa que les feines al solar de la nova escola van tard

08/07/10 02:00 - BLANES - [J.C](#)

L'AMPA del CEIP Sa Forcanera de Blanes ha presentat una sol·licitud a l'Ajuntament en què demana que el consistori faci complir el plec de clàusules del projecte de rebaix dels terrenys de la futura nova escola i obligui l'empresa adjudicatària, Excavacions Cotazero, a aportar a l'obra tots els mitjans necessaris per acabar-la. L'AMPA recorda que les obres es van començar el 12 de maig i que en el plec de clàusules del projecte s'estipulava que el termini màxim d'execució dels treballs era de 30 dies a partir de la signatura de l'acta de replanteig, que es va fer dies abans del dia 12. L'AMPA denuncia que ja han passat dos mesos després de l'inici de l'obra i que no només no ha finalitzat sinó que tampoc «no va pel camí de fer-ho».

Notícies de ...  
[Blanes](#)

Darrera actualització ( Dijous, 8 de juliol del 2010 02:00 )

Publicat a

[El Punt Comarques Gironines](#) 08-07-2010 Pàgina 6