

Nou retard en la posada en marxa de la MAT fins a Bescanó

La línia de 400 kV ha patit diversos retards per problemes tècnics i de transport de material



La subestació de Red Eléctrica a Bescanó, en una imatge d'arxiu.

DDG

El primer tram de la línia de 400 kV que s'ha de posar en marxa a les comarques de Girona torna a patir un nou retard. Després de diverses incidències, Red Eléctrica va informar ahir que la línia entre Sentmenat i Bescanó estarà operativa durant la segona quinzena d'abril.

A finals de novembre de 2010 l'empresa comunicava la connexió del

tram comprès entre Vic i Pierola. Aquesta era la primera de les tres fases del projecte que havia de finalitzar a principis de 2011 amb l'arribada de la MAT fins a l'estació de Bescanó. Poc després Red Eléctrica comunicava que la línia es completaria a principis de febrer ja en el procés de muntatge de la subestació de Bescanó s'havien trobat amb «dificultats» com per exemple en el trasllat d'un transformador de grans dimensions. D'aquesta manera, aleshores es va tornar a posposar fins a mitjans de març. I de finals de març fins a principis d'abril.

A la segona quinzena

La història de la posada en marxa de la infraestructura elèctrica, doncs, ha estat marcada per un seguit de retards. La nova previsió de la companyia apunta a que es farà exactament durant la segona quinzena d'aquest mes d'abril.

Font del document:

<http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/04/05/retard-posada-marxa-fins-bescano/477419.html>