

L'Escala reprèn l'obra del passeig aturada per la tramuntana

La forta ventada de la setmana passada va obligar a suspendre els treballs

EMPORDA.INFO

Aquesta setmana s'han reprès les obres de millora del passeig marítim, després que durant tota la setmana passada haguessin d'estar aturades com a conseqüència de la tramuntana. Si s'hagués fet el paviment de formigó amb tramuntana, aquest s'hagués assecat molt més ràpid del normal, fent-lo trencadís. Per aquest motiu, els tècnics van fer que s'aturessin els treballs d'immediat, fins que no s'acabés l'episodi de tramuntana.

Si no hi ha cap contratemps més, la previsió de l'empresa és acabar els treballs amb pocs dies.

Aquest nou paviment de formigó tintat substitueix les peces de pedra que es van col·locar en un primer moment al passeig, les quals es deterioraven ràpidament per l'efecte de l'aigua de mar. L'Ajuntament de l'Escala va demanar a la direcció general de Costes i a l'empresa que va executar la construcció del passeig que actuessin per evitar aquest deteriorament i van decidir canviar el paviment.

Font del document:

http://www.emporda.info/comarca/2012/03/14/lescala-repren-lobra-passeig-aturada-tramuntana/160947.html?utm_source=rss