

L'inici de la reforma del camp de l'Olot suma tres mesos de retard

La construcció del nou edifici de vestidors i serveis no s'ha iniciat perquè s'havia projectat massa enganxat a la seu dels Bombers El club està interessat a mantenir Pere Pons a l'equip



L'inici de la reforma del camp de l'Olot suma tres mesos de retard

OLOT | JORDI ROURA

L'inici de la reforma del camp de l'Olot acumula ja més de tres mesos de retard i no sembla que hagi de començar aviat. El primer pas d'aquesta profunda remodelació, anunciada per l'Ajuntament a finals de novembre, ha de ser la construcció d'un nou edifici de serveis i vestidors que anirà just darrere l'actual tribuna. El dia de la presentació l'alcalde, Josep Maria Corominas, va dir que els treballs s'iniciarien entre gener i febrer d'aquest any. De moment, a nou dies per al final de maig, no hi ha indicis que els operaris hagin

d'anar per feina i el retard ja posa en risc que l'equipament pugui estar a punt per a l'inici de la pròxima lliga de Segona B a finals d'agost.

El problema que està retardant l'obra és que els plànols projectats per l'Ajuntament situaven l'edifici massa enganxat a la seu dels Bombers que hi ha al costat de l'estadi, amb només un metre de separació. Alertats d'aquest fet, s'ha hagut de refer el planejament, separant la nova construcció fins a tres metres de la ja existent. Després d'un profund estudi l'Ajuntament va decidir a finals de l'any passat que l'estadi es mantindria en la seva ubicació actual, però que se li faria un rentat de cara en tres fases. La primera és la construcció del nou edifici annex amb vestidors, una sala polivalent i d'altres serveis. Aquest equipament substituirà els vestidors actuals, ubicats en un vetust edifici en un dels còners.

Aquesta primera part de la reforma té un cost de 240.000 euros i després n'hi caldrà afegir 240.000 més per adequar l'interior de la instal·lació. El projecte de reforma també inclou que, en funció de la disponibilitat econòmica i de la categoria on jugui l'Olot, es podria seguir amb altres fases per canviar completament la fesomia de l'actual estadi i convertir-lo en un modern camp, amb capacitat per a 6.000 espectadors asseguts i grada a tot l'entorn. El camp de l'Olot té 59 anys de vida i mai s'hi ha fet cap actuació de reforma. Hi ha parts notablement deteriorades com la zona de vestidors, part de la grada i el mur que volta la tribuna i la zona de general. L'Olot ha salvat aquest any la categoria en la temporada del debut a Segona B i no amaga que vol fer un equip amb ambició, el curs que ve, per lluitar a dalt.

Interessa Pere Pons

En l'aspecte esportiu l'Olot ja ha anunciat la baixa del porter Fornés, del migcampista Eric Reverter i de Muñoz. En els propers dies aquesta llista es pot ampliar. Per altra banda s'han lligat les renovacions de Carlos, Canal i David López i també es treballa en diverses incorporacions per reforçar la plantilla que dirigirà Arnau Sala. Un dels jugadors que interessa és Pere Pons. El migcampista de Sant Martí Vell va arribar en el mercat d'hivern cedit pel Girona però ja ha tornat a Montilivi, club amb qui té contracte fins l'any 2017. Amb tot l'Olot li ha fet saber

que hi està molt interessat. Si el jugador acceptés aquesta oferta, els garrotxins haurien de negociar-ne el traspàs amb el Girona. Finalment, també és a l'agenda de l'Olot el defensa Argi (Figueres).

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/esports/2014/05/21/inici-reforma-del-camp-lolot/670481.html?utm_source=rss