

L'estrena del nou parc de bombers d'Olot no té data

La Generalitat no sap quan es podrà inaugurar, tot i que es dóna per descomptat que serà aquest estiu



Els treballs d'urbanització davant del nou parc, aquesta setmana. Foto: R. E.

La nova seu dels bombers de la Generalitat a Olot, una obra que s'ha anat retardant amb relació al calendari previst, està pràcticament acabada però encara no hi ha cap data per la seva entrada en servei. De la seva banda, l'Ajuntament ja té gairebé enllestida la urbanització del carrer. El Departament d'Interior ha explicat que falta tan sols la instal·lació d'uns equipaments electrònics, una feina que es podria executar a les pròximes setmanes. Al gener la Generalitat havia anunciat que l'estrena seria al juliol.

Adjudicades fa 4 anys

Les obres es van adjudicar per 2,6 milions d'euros al novembre del 2010 i en aquell moment es va fixar un termini d'execució d'un any a

partir del moment que hi comencessin els treballs, cosa que no es va poder fer fins a la tardor del 2011 perquè estaven pendents de la disponibilitat pressupostària del govern.

Mentre s'executaven, l'empresa constructora va fer parar les obres perquè no cobrava. Si no s'hagués produït el problema de liquiditat de la Generalitat, el nou parc de bombers hauria entrat en funcionament al mes de març del 2013. Una vegada solucionats els problemes de cobrament, les obres es van reprendre al gener d'aquest any. Mentrestant, l'Ajuntament ha afrontat la urbanització del carrer Estadi, consistent a millorar el clavegueram, soterrar serveis i fer les voreres, entre altres actuacions.

Publicat a:

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/13-serveis/758183-lestrena-del-nou-parc-de-bombers-dolot-no-te-data.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesterritori&utm_source=rss&utm_medium=mesterritori&utm_campaign=rss