

# El 7 d'agost han d'acabar-se les obres de Sant Feliu

SANT FELIU DE GUÍXOLS | DDG

Veïns dels carrers Miquel Boera i un tram important del carrer Santa Magdalena de Sant Feliu de Guíxols, principals afectats per les obres que arrossegueu un retard de quasi cinc mesos, van rebre ahir explicacions per part de l'alcalde Carles Motas, el regidor d'Urbanisme Josep Saballs i els tècnics municipals. Els responsables polítics van anunciar la decisió que consideren "la més positiva per a tots els veïns" i que és fer cas al document per escrit que va sol·licitar a l'empresa adjudicatària i a les empreses subcontractades que posen sobre la taula el proper 7 d'agost com a data de finalització màxima. Des del govern municipal es considera "molt creïbles" els terminis d'aquestes empreses subcontractades per la seva professionalitat amb altres obres públiques executades a la ciutat (una confiança que no tenen en l'adjudicatari). Ara queda pendent l'obra previa de paletaeria a l'asfaltatge i el propi asfaltatge (senyalització i repàs de l'obra serà posterior).

L'alcalde va indicar que la solució que s'adopta "és la millor per a tothom, perquè al 7 d'agost s'acaba un malson que ha durat mesos". L'altra opció, liquidar el contracte amb l'empresa, "ens portaria a un retard considerable que ens pot situar el final de les obres ben avançada la tardor".

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2015/07/18/7-dagost-han-dacabar-se/735022.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2015/07/18/7-dagost-han-dacabar-se/735022.html?utm_source=rss)