

Ajornen a última hora l'obra del lateral de la C-31 a Badalona

En un dels trams s'ha de fer una excavació arqueològica prèvia a l'inici dels treballs

El retard no posa en perill el projecte, que té el finançament, està adjudicat i havia de començar la setmana vinent



Terreny on s'ha de construir la part del lateral de la C-31 a la banda de muntanya, que tindrà una llarga aproximada d'un quilòmetre i serà el penúltim tram pendent. Foto: JUANMA RAMOS.

La conselleria de Territori i Sostenibilitat ha anunciat l'ajornament de l'inici de les obres de construcció d'un tram del lateral de la C-31 a Badalona. Tot i que en un principi estava previst que les obres s'encetessin la setmana vinent, la Generalitat assegura que no hi ha calendari d'inici dels treballs fins que no s'hagi fet una excavació arqueològica al tram comprès entre les avingudes del President Companys i Martí Pujol.

Les obres es van posar a licitació l'octubre passat i es van adjudicar al gener. Tot i que no va ser fins aleshores que la comissió de

Patrimoni de la Generalitat va aprovar l'inici de l'excavació arqueològica, encara no s'ha començat a fer i és necessària perquè es tracta d'un espai protegit.

L'Ajuntament de Badalona va comunicar dijous al vespre als veïns la notícia de l'ajornament en el marc de la comissió creada per fer el seguiment d'aquestes obres. El regidor de Badalona Habitable, Oriol Lladó, espera que els treballs puguin començar al més aviat possible. "Estem convençuts que l'obra no està en risc en cap cas, perquè té l'assignació pressupostària feta", va assegurar Lladó per tranquil·litzar els veïns. El regidor hi va afegir que el retard permetrà abordar un pla de mobilitat específic per a la zona, que no s'havia fet i que els veïns consideren "necessari" per evitar problemes de trànsit quan es posi en marxa aquest tram de lateral. També s'ha d'acabar d'ultimar l'enderroc d'una finca que s'ha de cedir a la Generalitat perquè pugui fer l'obra.

L'anunci d'inici de l'obra era el novè en setze anys i, tot i que sembla que serà el definitiu, caldrà esperar uns mesos més per veure acabat aquest penúltim tram de lateral pendent d'executar a Badalona, que té una llargada de poc més d'un quilòmetre i va de l'avinguda del President Companys fins al carrer de Coll i Pujol. L'obra, adjudicada a l'empresa Dragados, per un import de 2,8 milions d'euros, tindrà una durada de nou mesos.

Publicat a:

-El Punt Avui. Barcelona 12-03-2016 Pàgina 22

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/949023-ajornen-a-ultima-hora-l'obra-del-lateral-de-la-c-31-a-badalona.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui