

Diari de Girona

Gi
13

Local	Més Notícies	Esports	Economia	Opinió	Cultura	Oci	Vi
Girona	Comarques	L'Alt Empordà	La Selva	El Baix Empordà	Agenda	Girona FC	Dominical

diaridegirona.cat » [El Baix Empordà](#) »


La pròrroga en les obres del carrer Ample costarà uns 100.000 euros a la Bisbal

Els treballs, adjudicats per més d'un milió d'euros, havien de finalitzar el 31 de desembre per ser finançats al 50% per la Generalitat, dins del Pla de Barris · El consistori assegura que el retard es deu a causes meteorològiques i assegura que les tasques pendents acabaran aquest mes

Roser Albertí | La Bisbal D'empordà | 10.01.2020 | 00:26

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà assumirà els prop de 100.000 euros que costarà el retard en la

finalització de les obres del carrer Ample. Així ho va confirmar ahir l'alcalde, Enric Marquès (ERC), qui va explicar que els treballs havien d'acabar el 31 de desembre per poder rebre tota la bonificació del Pla de Barris però que s'han endarrerit a causa, principalment, de les inclemències meteorològiques».



Les obres de reurbanització del carrer Ample han d'acabar a finals d'aquest mes. **aj. de la Bisbal**

Les obres de reurbanització dels carrers Ample, Valls d'en Colomer i Antic de la Bisbal es van adjudicar el mes de juny a l'empresa Rubau Tarrés, per un import d'1.111.578,02 euros (amb IVA) i un període d'execució de set mesos. Aquest termini, però, es va acabar acordant que fos de sis mesos per poder incloure aquests treballs en el Pla de Barris i que, **d'aquesta manera, la Generalitat cobris el 50% del cost total d'execució.** L'altre 50% l'assumia l'Ajuntament.

Amb aquest retard, però, el consistori haurà de pagar el cost dels treballs del mes de gener d'aquest any, un import que el consistori calcula que podria rondar els 100.000 euros, ja que **el 82% de l'obra es va finalitzar abans del dia de Cap d'Any.** «No sabem quants diners ens bonificarà finalment la Generalitat i, per tant, la quantitat específica que haurem de pagar, fins que acabi l'obra», va especificar Marquès, qui va concretar que els treballs s'enllestiran al llarg d'aquest mes.

L'alcalde de la Bisbal també va explicar que serà l'Ajuntament qui assumeixi aquest sobrecost i no l'empresa, com és habitual **quan se supera el termini previst, perquè és una pròrroga «justificada».** «Sabíem que els terminis per acabar les obres eren molt ajustats i, tot i això, l'empresa ha fet una feïnada impressionant», va relatar el batlle bisbalenc, qui va recalcar que el retard s'ha produït, principalment, per causes meteorològiques.

Els treballs de reurbanització han permès instal·lar un nou enllumenat, càmeres de vigilància, jardineria, la canalització i soterrament del clavegueram i conduccions i cablejat de tota mena, entre d'altres. Respecte als treballs que queden pendents, inclouen enllestir el paviment i la col·locació de punts de llum i mobiliari urbà.

Per això, segons el consistori, **s'haurà de fer un tall de trànsit d'un parell de dies,** que encara s'han de concretar, a la travessera de la C-66, l'avinguda Sis d'Octubre del 1869, davant les Voltes, per connectar serveis.

Sobre les **troballes arqueològiques** fetes a l'estiu durant l'execució dels treballs, **el batlle va explicar que no han influït en aquest retard.** «Abans de començar les obres es va fer un estudi amb uns georadars que permetien detectar punts susceptibles de ser interessants arqueològicament. El que no sabíem és

què hi trobaríem», va afegir Marquès, qui va afegir que «com a molt es va perdre un dia de feina» per desviar un conducte que passava per sobre la torre medieval per «garantir-ne una millor conservació».

La primera troballa es va fer a l'entrada del carrer Sant Jaume, on es va trobar un mur vertical que podria ser part dels contraforts de l'antiga entrada a la ciutat. Al carrer Valls d'en Colomer s'hi va trobar un mur atalussat. I al carrer Ample, una **torre medieval** d'uns deu metres de diàmetre.

Les restes van ser documentades i tapades amb teles i sorra per evitar que els treballs de millora poguessin provocar-hi danys.

[Compartir a Facebook](#)[Compartir a Twitter](#)

Notícies relacionades

Futura senyalització de les troballes. [El Baix Empordà](#)

Temes relacionats:

[Arqueologia](#)[Baix Empordà](#)[Enric Marquès](#)[ERC](#)[Obres](#)[Pla de Barris](#)[Torre medieval](#)

Rep les nostres newsletters al teu email

APUNTA-T'HI