

Les obres al túnel de Toses s'allargaran fins al maig del 2021

[Rd ripollesdigital.cat/noticia/126583/les-obres-al-tunel-de-toses-sallargaran-fins-al-maig-del-2021](https://ripollesdigital.cat/noticia/126583/les-obres-al-tunel-de-toses-sallargaran-fins-al-maig-del-2021)

el Ripollès
digital.cat

Tota la informació del Ripollès



Les obres van començar el passat mes de juny | Adif

Adif fixa en el mes de maig del 2021 la nova data de finalització dels treballs al túnel de Toses, corresponent a la línia R3 de Rodalies. Les obres van començar durant el passat mes de juny i estava previst que acabessin el 7 de febrer de l'any que ve. Des d'aquell moment, el trànsit ferroviari entre Ribes de Freser i Puigcerdà està aturat. Però **«per causes sobrevingudes i imprevistes»**, l'empresa s'ha vist obligada a reprogramar el calendari de treballs en aquest punt de la línia.

Aquests imprevistos van ser deguts per un **«despreniment de terres ocorregut durant el passat estiu, en la fase inicial de les obres»**, segons confirma el director general de Conservació i Manteniment d'Adif, Ángel Contreras. A partir d'aquí es va actuar **«amb la màxima celeritat i les obres segueixen el seu curs amb normalitat»**. Adif situa ara mateix el grau d'execució dels treballs per sobre del 50%. Contreras afegeix que **«s'està executant unes obres per evitar riscos d'aquest tipus i avançar-se a un possible problema que hauria generat més riscos amb la línia en circulació»**.



Adif assegura que destina tots els recursos de què disposa per acabar les obres el més aviat possible |
Foto: Adif

Aquesta setmana, representants del Consell Comarcal del Ripollès, la Generalitat, el govern estatal i Rodalies de Catalunya han mantingut una reunió amb el mateix Ángel Contreras, sobre l'evolució de les obres de rehabilitació del túnel de Toses. Fonts de l'ajuntament de Toses han confirmat a aquest mitjà que no se'ls va avisar per tal de dur a terme aquesta reunió.

Adif explica que està destinant tots els recursos humans i materials disponibles per reajustar la planificació de les obres. Contreras comenta que **«el nostre màxim interès és acabar el més aviat possible les obres i reduir l'afectació dels viatgers»**. Ha lamentat les molèsties que els treballs provoquen en els usuaris, però ha ressaltat els beneficis que suposarà per a l'explotació ferroviària i per als ciutadans.

Les obres tenen un pressupost estimat superior als 9,5 milions d'euros, amb l'objectiu d'intervenir en l'estructura de la infraestructura del túnel, situat entre Planoles i La Molina, per millorar-ne l'estabilitat i la durabilitat.



Treballs a l'interior del túnel de Toses, durant les obres de millora | Foto: Adif