

# Ultimàtum de l'Ajuntament de Palamós per les obres de la zona de l'Eixample

Ha donat un mes a l'empresa adjudicatària per acabar les obres o assumir que no ho pot fer

Després de molts requeriments no es vol esperar més



El carrer Santa Bàrbara de l'Eixample, ahir al matí a Palamós JOAN TRILLAS.

L'Ajuntament de Palamós ha donat un mes de termini a l'empresa Excavaciones del Ampurdán perquè acabi les obres de reforma de l'Eixample. A través d'un decret d'alcaldia s'insta l'empresa a resoldre-ho o a admetre que no pot assumir aquest compromís, i a rescindir el contracte. Si l'empresa admet la seva incapacitat per finalitzar les obres, l'Ajuntament adjudicaria els treballs pendents a una altra constructora amb un procediment d'urgència, perquè les acabi.

La junta de govern local va aprovar el desembre del 2018 l'adjudicació de l'obra de reforma d'una part de l'Eixample de

Palamós. L'actuació afectava l'àrea delimitada pels carrers de la Indústria, President Macià, Enric Vincke i Carmel i preveia la millora integral urbanística d'aquest espai. L'adjudicació es va fer a favor de l'empresa Excavaciones Ampurdan 2000 SL, per un preu de 734.578 euros, un 22,6% per sota del preu de sortida de la licitació.

Els treballs van començar el febrer del 2019 amb un termini d'execució de vuit mesos, i més de dos anys després encara no estan enllestits. Pel mig hi va haver set setmanes d'aturada coincidint amb el confinament per la pandèmia de la Covid-19 i una modificació de projecte que el va encarir un 19% i que en va ampliar el termini d'execució. Res, en qualsevol cas, que justifiqui el retard que ha acumulat l'obra. L'Ajuntament de Palamós ha anat fent requeriments a l'empresa perquè l'acabi, però considera que s'ha arribat a un camí de no retorn.

## Aposta per l'enduriment

Precisament, i fruit d'aquesta actuació, l'Ajuntament de Palamós posarà condicions més estrictes a les empreses que es presentin a processos de licitacions d'obra pública al municipi. Per aquest motiu l'equip de govern d'ERC va anunciar l'octubre passat que seran molt més exigents amb les empreses, arran dels endarreriments d'algunes obres adjudicades. L'alcalde, Lluís Puig, va explicar en aquell moment que l'administració té dificultats en moltes de les obres que s'adjudiquen arran de la mateixa mecànica; és a dir, rebaixes de preus –algunes molt importants– i les subcontractacions que fan els adjudicataris. En aquest sentit, i segons Puig, a Palamós hi ha un clar exemple d'això amb les obres de reforma urbana d'una part del barri de l'Eixample, que ha acumulat un retard molt gran en els terminis d'execució. La pròxima gran obra en què ja s'aplicaria el nou protocol seria el projecte de millora d'un sector del barri de la Platja.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 22-03-2021, Pàgina 22

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/1942086-ultimatum-de-l-ajuntament-de-palamos-per-les-obres-de-la-zona-de-l-eixample.html>