

Reprenen les obres de la variant de Banyoles

Es van aturar l'agost de l'any passat per refer-ne el projecte, que ara és de 23,3 milions d'euros, deu milions més que els previstos inicialment



Les línies grogues d'obres que estan pintant a la carretera. AJUNTAMENT DE BANYOLES.

Aquest matí s'han reprès els treballs de la reforma de la variant de Banyoles de la C-66, a càrrec de la Generalitat, aturats des del mes d'agost de l'any passat. Aquesta setmana hi pinten les línies grogues a la calçada i col·loquen unes barreres de formigó entre els dos sentits de circulació per impedir que hi hagi avançaments. Les obres duraran deu mesos, durant els quals no hi podran passar els vehicles agrícoles. La reforma es va aturar perquè s'havia de refer el projecte, arran de la detecció d'uns problemes tècnics. El pressupost -inicialment era de 13,3 milions- s'ha encarit deu milions

i ara s de 23,3 milions.

Publicat a:

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/12-infraestructures/2154499-reprenen-les-obres-de-la-variant-de-banyoles.html>