

El centre turístic de Palafrugell, frenat

S'acabarà ara, amb dos mesos de retard

No entrarà en servei, ja que falta equipar-lo i adequar-ne l'entorn, fins a Setmana Santa de l'any vinent



El centre d'acollida turística de Palafrugell, la setmana passada. Foto: A.V.

La construcció del centre d'acollida turística (CAT) de Palafrugell, creat per la Generalitat com a espai impulsor turístic, s'acabarà finalment a final de mes, amb dos mesos de retard. Però, a més, la seva entrada en servei no es farà efectiva fins a Setmana Santa de l'any vinent. El motiu, segons explica l'alcalde, Juli Fernández, és que cal adequar l'entorn i crear l'accés i la zona d'aparcament per a cotxes i autocars.

L'empresa constructora UTE CAT Palafrugell va demanar la

pròrroga de dos mesos de l'acabament dels treballs per "diversos motius sorgits durant l'obra". El tècnic municipal va justificar els motius exposats per l'empresa i la junta de govern de Palafrugell va acordar acceptar-ho.

El que costarà més d'assumir, però, és la posada en funcionament, ja que abans cal adequar l'entorn, ja que es va idear el nou equipament municipal sense l'adequació del seu entorn i una zona d'aparcament per als visitants turístics.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 13-09-2011 Pàgina 12

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/452428-el-centre-turistic-de-palafrugell-frenat.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=m&utm_source=rss&utm_medium=m&utm_campaign=rss