

L'obra del pavelló del Cassià Costal s'endarrereix al 2020

El govern de Girona l'havia anunciat per al 2019, però els tràmits amb Educació per a l'ampliació de la vorera del carrer Barcelona, inclosa en el projecte, van lents

El projecte ja està redactat

Les obres per convertir la pista coberta de l'escola Cassià Costal de Girona en un pavelló aniran més tard del previst i no començaran aquest any sinó el que ve, segons l'actual previsió municipal.

L'alcaldeessa va anunciar l'abril passat, quan va acabar el cobriment de la pista, que s'havia decidit prioritzar l'obra del pavelló, que inclou també l'ampliació de la vorera del carrer Barcelona, seguint la diagnosi del pla estratègic de l'Esport, que afirmava que calia un nou pavelló a la ciutat, i que ja s'havia iniciat la redacció del projecte amb la idea que les obres poguessin començar el 2019.

El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, però, admet que alguns tràmits van lents i els treballs no podran arrancar fins l'any que ve. De fet, en la proposta de pressupostos del 2019 s'ha inclòs només una partida de 5.000 euros i es preveu que la gran inversió de més de mig milió d'euros –que el 2018 es preveia per al 2019– sigui el 2020.

En concret, el que està endarrerint l'obra són els tràmits amb el Departament d'Educació per poder “desafectar” part dels terrenys que se'ls va cedir per a l'ús de l'escola i que, ara, el consistori vol recuperar per tal de poder ampliar la vorera, que inclourà també un carril bici, i fer un accés al pavelló directe des del carrer Barcelona sense passar per l'escola. “La tramitació està iniciada, però és lenta”, explica Alcalà, que assenyala que el projecte per al nou pavelló ja està redactat, tot i que no s'aprovarà inicialment fins que s'hagin completat tots els tràmits. Després, caldrà treure'l a exposició pública, aprovar-lo definitivament, posar-lo a licitació i adjudicar-lo. Amb tot plegat, els càlculs del govern és que les obres no podran arrancar fins al 2020.

La idea és que el pavelló –que inclourà vestuaris i una sala polivalent– no només serveixi per a l'escola, sinó que també pugui ser usat pels barris de Sant Pau i Sant Narcís fora de l'horari lectiu, com es fa amb el pavelló de Montfalgars a Santa Eugènia.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 11-02-2019, Pàgina 20

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/territori/article/6-urbanisme/1551242-l-obra-del-pavello-del-cassia-costal-s-endarrereix-al-2020.html>