

Creix el cost de la plaça de l'Estació de Figueres

La troballa del refugi antiaeri ha fet modificar el projecte, que ara tindrà una variació de 50.405 euros calculats

El projecte d'obres de la plaça de l'Estació de Figueres s'ha hagut de modificar a conseqüència de la troballa del refugi antiaeri de la Guerra Civil, que va obligar a aturar les obres i a canviar els plans. El nou projecte fa un càlcul aproximat del cost de les obres que ja havien estat adjudicades i començades per un import de 304.000 euros. Segons els càlculs fets, la variació entre el projecte inicial i el nou és d'uns 65.000 euros, però, un cop aplicat el percentatge de baixa respecte a l'adjudicació del primer projecte (22,5802%), el cost adjudicat del pressupost modificat seria de 355.295 euros. És a dir, la diferència real de preu és ara mateix de 50.405 euros.

El regidor d'Hisenda, Manuel Toro, va explicar en el darrer ple que el projecte modificat es limita a introduir les variacions indispensables per donar resposta a la troballa del refugi antiaeri.

El projecte modificat rectifica l'amplada de la vorera per encabir-hi les escales de l'accés est al refugi, restitueix el pas entre el refugi i la plaça de l'Estació executant un passadís on ara hi ha les runes del que havia estat l'accés oest del refugi, buida les terres i restaura la volta abans de cobrir-ho amb una llosa armada que garanteixi la protecció del refugi i l'estabilitat del ferm de la calçada.

El canvi de projecte es va presentar en el darrer ple com un assumpte urgent perquè, segons va explicar el regidor Toro, el projecte anava lligat a una subvenció de la Diputació de Girona de més de 300.000 euros que havia de ser justificada al mes de març. Amb l'endarreriment de les obres, que han estat aturades des del 27 de novembre fins ara, serà necessari demanar una pròrroga a l'organisme supramunicipal que atorga la subvenció.

Les actuacions de millora i d'adequació dels accessos a l'estació de trens han afectat també les cruïlles del carrer Migdia amb els carrers Sud, Riumors i Fortià. Les obres havien de tenir una durada de 18 setmanes i es van adjudicar per 304.000 euros.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 17-02-2019, Pàgina 37

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1555637-creix-el-cost-de-la-placa-de-l-estacio-de-figueres.html>