

Malestar al Barri Vell de Girona per unes obres que s'allarguen més del previst

L'Ajuntament atribueix el retard a l'empresa i a les pluges i assegura que els treballs han d'acabar aquest divendres

Una altra de les principals queixes és la falta de coordinació entre els diferents serveis municipals. Els afectats expliquen que, quan han intentat obtenir informació sobre l'estat de les obres i la durada del tall, des de la Policia Municipal els han remès a l'Ajuntament i des del consistori els han tornat a derivar a la policia. «Ens anem passant la pilota els uns als altres i, mentrestant, el carrer continua tallat», lamenten. Els veïns consideren que hi ha hagut una manca de seguiment dels treballs i reclamen explicacions sobre per què una actuació que havia de durar pocs dies s'ha acabat allargant. També denuncien que la senyalització no ha estat prou clara i que això ha generat confusió entre residents i conductors. L'Ajuntament de Girona, per la seva banda, atribueix el retard a «motius operacionals» de l'empresa encarregada dels treballs. Fonts municipals expliquen que aquest endarreriment no es va comunicar a temps al consistori, cosa que va impedir actualitzar els avisos, i afegixen que la senyalització tampoc es va fer d'acord amb les instruccions que s'havien donat. Actualment resten pendents les tasques d'empalmament dels conductors elèctrics, necessàries abans de poder començar la reposició del paviment. L'empresa tenia previst fer aquests treballs dimarts, però les pluges van obligar a suspendre'ls. Segons l'Ajuntament, l'empresa executora s'ha compromès a acabar els treballs aquest divendres. El consistori també assegura que té constància de les queixes dels veïns i que les ha traslladat a l'empresa perquè corregeixi les deficiències detectades.

Font del document: <https://www.diaridegirona.cat/girona/2026/10/02/malestar-barri-vell-girona-per-134891145.html>