
Foment no posa cap data per acabar les obres d'ampliaci� de

la Nacional II

El Ministeri diu que els treballs a Mediny�-Orriols i Sils-Ma�anet no

s'interrompran per� tampoc concreta si aniran m�s lents

Obres de desdoblament de la N-II entre Mediny� i

Orriols el maig passat.

GIRONA | F. BENEJAM

Els dos trams que actualment estan en obresa la N-II

[ht tp://www.diaridegirona.cat/tags/n-ii.html] avancen amb la

inc�gnita de saber quan s'acabaran. Ahir el Ministeri de Foment va

evitar donar una data concreta d'acabament de l'ampliaci� dels

tra�ats entre Mediny� i Orriols i entre Sils i Ma�anet de la Selva, els

treballs dels quals van comen�ar fa mesos.

Segons fonts de la car tera que dirigeix de manera interina Rafael Catal�, Çactualment el Ministeri no treballa

amb cap termini pel que fa a aquestes dues obresÈ. Tanmateix, Foment va assegurar que aquesta vegada la

previsi� �s que els treballs no quedin interromputs, si b� tampoc va aclarir si aquests es desenvoluparan amb

major o menor lentitud.

El desdoblament d'aquests dos trams ha patit diverses aturades des de la seva licitaci�. El de Sils-Ma�anet, de

nom�s 2,7 quil�metres, es va aturar l'octubre del 2008 perqu� l'agrupaci� temporal d'empreses encarregades de

fer l'obra (UTE) va renunciar a seguir endavant a causa de l'encariment de l'obra.

Aix� va provocar una nova licitaci� i adjudicaci� per par t de l'Estat, proc�s que no es va dur a terme f ins a f inals

de 2014. El concurs el va guanyar Rubau S.A. amb una ofer ta de 21,2 milions d'euros (10 milions menys que el

preu de licitaci�), i les obres van comen�ar, de manera intermitent, l'estiu passat

[http://www.diaridegirona.cat/selva/2015/07/31/engeguen-obres-desdoblament-n-iientre/736882.html] amb un

per�ode d'execuci� de 40 mesos. �s a dir que, si es compleixen les previsions que va fer ahir el Ministeri,

l'ampliaci� d'aquest tram hauria d'estar f inalitzada d'aqu� a uns dos anys aproximadament.

Les altres obres en marxa, les del desdoblament del tra�at que va de Mediny� a Orriols (de 3,3 quil�metres),

tamb� han patit diverses interrupcions. L'obra, impulsada l'any 2009 durant el govern Zapatero

[http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/03/28/adjudiquen-desdoblament-n-ii-medinya-orriols/322894.html],

es va haver d'aturar un any despr�s per falta de diners a les arques p�bliques. Els anys m�s durs de la crisi van

mantenir les excavadores paralitzades i no va ser f ins al 2013 que es tornaria a licitar el tram per 11,8 milions



d'euros. Els treballs per� van tardar m�s d'un any en comen�ar i ho van fer a batzegades, per a desesperaci� de

conductors i establiments de la zona. No va ser f ins al maig passat que les obres van agafar continu�tat

[http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/05/02/n-ii-batzegades/780869.html], un ritme que han mantingut

m�s o menys constant f ins a l'actualitat.

Per altra banda, ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va reunir amb els alcaldes de Pont�s,

Jaume Prats; Garrig�s, Josep Masoliver; i Borrass�, Ferran Roquer, per tractar sobre les obres pendents del

Ministeri de Foment per formar nous enlla�os de la carretera la N-II a l«entorn d«aquestes poblacions i Palau de

Santa Eul�lia. Rull va explicar que el Depar tament va reclamar al Ministeri que informi dels motius del retard en

l«execuci� dels treballs i concer ti amb els municipis les possibles modif icacions al projecte adjudicat. Aix�

mateix, va demanar la represa de les obres amb la m�xima rapidesa.

L«actuaci� prevista consisteix en la remodelaci� de les interseccions de la carretera N-II amb la GIV-5125 a

Pont�s i amb la GIV-6226 a Garrig�s per transformar-les en sengles enlla�os a diferent nivell.
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