
El desdoblament de Mediny� a Orriols, una hist�ria

d'entrebancs

Les obres d'aquest tram de l'N-II es van iniciar el 2009, es van aturar el 2010

i el 2015 van arrencar de nou mantenint el tra�at actual á Una represa lenta

i intermitent que encara ara un nou contratemps

El desdoblament de Mediny� a Orriols, una hist�ria

d'entrebancs

El tram dels entrebancs. Aix� es podria titular la hist�ria que

testif ica el progr�s de les obres de desdoblament de la carretera

que enlla�a Mediny� i Orriols, l'N-II

[ht tp://www.diaridegirona.cat/tags/n-ii.html]. Tot va comen�ar un any

despr�s de les Olimp�ades de Barcelona, el 1993, quan Josep

Borrell va proposar conver tir la vella carretera de l'N-II en una

autovia. All� ja es van donar els primers s�mptomes de retard i

saturaci�, ja que f ins el 2009 no es va adjudicar el projecte per desdoblar el tram de Mediny� a Orriols. Un

segment de poc m�s de tres quil�metres de longitud amb un pressupost per al doble carril de 16,78 milions

d'euros.

El febrer del 2010, una vegada acabats els treballs de desforestaci�, van comen�ar les obres per al

desdoblament, amb la previsi� d'estar analitzades en 20 mesos. Nom�s era una simple previsi�.

El primer calvari va arribar cinc mesos despr�s, el juliol del 2010, quan el llavors ministre de Foment, Jos�

Blanco, va decidir abandonar aquest tram per una retallada del Govern en inversi� d'infraestructures. Aquest era

l'�nic pas de l'N-II que es mantenia viu, en obres, ja que la resta de trams estaven paralitzats (Tordera-Ma�anet,

Ma�anet-Sils, Sils-Caldes i la Jonquera), menys el de Caldes-Fornells que ja estava acabat i operatiu.

Les m�quines que treballaven per fer la nova autovia de dos carrils per banda van abandonar d'un dia per l'altre

els terrenys deixant-los ben empantanegats. I aix� es van quedar durant cinc anys.

El 2013, el Ministeri de Foment va mostrar el seu inter�s de reprendre la seva relaci� amb l'N-II anunciant en

diverses ocasions aquest prop�sit. Moviments que no es van formalitzar f ins al desembre del 2014 quan el

Govern espanyol va acordar l'adjudicaci� de la construcci� del doble carril entre Mediny� i Orriols, amb un

pressupost (amb impostos) d'11,85 milions d'euros, a la UTE formada per M.J. Gr�as i V�as Construcciones, que

es va considerar Çl'ofer ta m�s avantatjosaÈ.



Un acord, per�, que es va formalitzar cinc mesos m�s tard, el maig del 2015, i amb un projecte modif icat on ja no

es feia una carretera nova, sin� que se seguir� el tra�at actual. Els ve�ns i usuaris de la via van respirar

alleugerits pensant que les obres comen�arien ÇimminentmentÈ, tal com havia assegurat el govern. Per� no, a

l'estiu van comen�ar les obres d'una forma molt lenta i intermitent i no va ser f ins al maig del 2016, un any m�s

tard, quan les obres van agafar continu�tat a un ritme m�s o menys constant... f ins ara.
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