
Les obres al parc Central de Girona s'ajornen f ins a f inals de

mes

Vista del parc Central Foto: MANEL LLADî.

Tot i que fa unes setmanes tant des de l'Ajuntament de Girona com

des d'Adif es va anunciar que les obres de reposici� del parc

Central comen�arien a mitjan mes Ðconcretament entre el 10 i el 15

de novembreÐ, encara no s'ha signat l'acte de replanteig i ara les

administracions implicades treballen amb la previsi� que les

m�quines comencin a treballar a f inals de mes, segons van avan�ar

ahir a l'ag�ncia ACN. El regidor delegat del Projecte Ferroviari,

Carles Ribas, va explicar que el dia 24 (la setmana que ve) hi haur�

una reuni� entre el consistori, Adif i l'empresa adjudicat�ria de les

obres, Copcisa, on es constituir� la comissi� de seguiment dels

treballs, que ser� Òel tret de sor tidaÓ de les obres, que tenen un

pressupost d'1,7 milions i un termini d'execuci� previst de cinc

mesos. Tot i aix�, Ribas ja va assenyalar fa unes setmanes que, havent-hi les vacances de Nadal pel mig, el seu

c�lcul �s que es trigui entre sis i set mesos, i, per tant, la previsi� del consistori �s que, com a molt tard, els

treballs estiguin enllestits a f inals de juny. Cal recordar que les obres al parc Central per a l'arribada del tren

d'alta velocitat (TAV) a Girona van comen�ar l'agost del 2008 i estava previst que f inalitzessin 33 mesos despr�s,

el maig del 2011. Per tant, com a m�nim s'acabaran amb un retard de sis anys.
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