Adif reitera Que les obres del parc Central de Girona estaran
a l'abril

Carles Ribas és “prudentment optimista” sobre l'avencg dels treballs

El regidor del Projecte Ferroviari de Girona, Carles Ribas, va
explicar ahir Que els técnics d'Adif els han confirmat Que les obres
de la urbanitzacio de la llosa al parc Central “van en perfecta
sintonia amb els terminis” i, per tant, preveuen realitzar-ho tot en el
termini de cinc mesos i tenir-ho llest a finals d'abril. Ribas, per la
seva banda, es mostra “prudentment optimista” sobre I'aveng dels
treballs i afirma Que I'Ajuntament de Girona “no ha de tenir dubtes
qQue es fara tot el Que s'ha de fer i Que es fara dins del termini”.

Operaris i una excavadora, al parc Central en una
imatge del 12 de gener Foto: JOAN SABATER. El Que si que acabara més tard, recorda Ribas, és I'enderroc del

finger —el passadis cobert Que uneix les dues estacions—, ja Que es realitzara de manera coordinada amb la
construccio de la marquesina Que I'ha de substituir, el projecte de la Qual tot just esta en exposicid publica.

El regidor remarca la “bona sintonia” Que hi ha amb els técnics d'Adif encarregats del projecte amb els Quals es
van mantenint reunions periodiques sobre les obres. Aixi, els técnics de I'ens ferroviari i els del consistori
mantenen un dialeg setmanal i la comissio de seguiment técnica de les obres —constituida coincidint amb ['inici
dels treballs- ja ha realitzat tres reunions i la intencid és continuar-se reunint cada 15 o 20 dies. L'Ultima reuni6 va
ser la setmana passada i Ribas assenyala Que, a més de reafirmar Que tot va segons el termini previst, va
centrar-se a debatre temes com ara els del sanejament, els hidrants i els llums.

El regidor del Projecte Ferroviari explica Que, a més, han demanat també una reunié amb la nova directora
general d'Adif Alta Velocidad, Isabel Pardo de Vera Posada, pero subratlla Que no és per malfianga sobre l'aveng
de les obres sino “per conéixer-la”.

Les obres de reposicid de la llosa del parc Central van iniciar-se finalment de manera oficial el 22 de novembre.
Durant setmanes els operaris de Copcisa —I'adjudicataria- van treballar en connexions i treballs interns Que no
eren visibles per a la ciutadania. La primera tasca visible va ser el 12 de gener, Quan una excavadora i diversos
técnics van treballar a la part nord en la construccio de rases i desembrossament del parc.
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