

Foment encara no ha resolt l'enllaç a Vilademuls de l'N-II

Abertis també està esperant que l'Estat permeti adjudicar les obres de les sortides de Fornells i Sant Gregori

L'ampliació de l'N-II per l'AP-7 s'inaugurarà abans que els enllaços entre les dues carreteres



L'entrada del Truck Park que Abertis va presentar ahir a l'àrea del Montseny, i que també està estudiant fer a Biure. Foto: O.M.

A final d'any ja s'hauran acabat totes les obres d'ampliació de l'autopista a les comarques gironines. Josep Lluís Giménez, director general d'Abertis Autopistes, va confirmar ahir la data que la companyia ha defensat des que van començar els treballs. Però el desdoblament arribarà abans que els nous enllaços a Fornells, Vilademuls i Sant Gregori. Els dos primers són els que faran la funció d'unir l'N-II amb l'AP-7, un tram gratuït per a moviments interns on l'ampliació serà de fins a quatre carrils per sentit per fer la funció també de desdoblament de l'N-II. Per tant, s'haurà de veure com es resol aquesta connexió, i sobretot tenint en compte que l'enllaç de Vilademuls encara no té data. Segons va confirmar ahir

Giménez en la presentació de la primera àrea de servei específica per a camioners –al Montseny–, els projectes van més tard del que es preveia.

Fa gairebé un any, les previsions eren tenir-los enllestits com a molt tard el primer trimestre del 2012. Però, en el cas de Fornells i Sant Gregori, ara la data s'ha retardat fins a mitjan any que ve. Acesa els va posar a licitació a principi de febrer, i la intenció era començar les obres en cosa de poques setmanes. Però, a hores d'ara, encara s'està pendent que el Ministeri de Foment permeti adjudicar els treballs.

El cas de Vilademuls és més complex. El projecte inicial comptava que els vehicles que enllacessin des de l'autopista amb el traçat de l'N-II actual desembocarien en una via ja desdoblada. Però la suspensió de les obres d'ampliació entre Medinyà i Orriols ha obligat a redefinir el projecte, i els vehicles sortiran d'una via de quatre carrils a una d'un sol carril. Acesa ja va presentar fa mesos el projecte al Ministeri de Foment, però aquest encara l'està estudiant, i s'ha de reformular. Finalment, Giménez va dir que a l'estiu les obres no afectaran la calçada i que alguns trams entre Fornells i la Jonquera ja estaran acabats.

Publicat a:

-El Punt Comarques Gironines 15-06-2011 Pàgina 2

Font del document:

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/12-infraestructures/424196-foment-encara-no-ha-resolt-lenllac-a-vilademul-s-de-ln-ii.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=portada&utm_source=rss&utm_medium=portada&utm_campaign=rss