
El greuge del TAVa Girona costa 5,2 milions

LÕAjuntament de Girona quantif ica el cost de les obres que ha assumit i que

corresponien a Adif

El govern diu que t� voluntat pol�tica per arribar a un acord

El cost de la factura EL PUNT AVUI.

LÕobra havia de durar 30 mesos, nÕhan passat 110, i falten coses per

fer

Un informe t�cnic conclou que les obres del tren de lÕalta velocitat

han generat un greuge de prop de 5,2 milions dÕeuros. Uns diners

que lÕAjuntament de Girona, amb els diners dels seus ciutadans, ha

hagut de pagar i que ara tocar� reclamar a Adif.

El document que ha encarregat lÕAjuntament �s una cronologia del que ha anat succeint. De fet, ja par teix de la

base dÕun retard Òbastant clamor�sÓ Ðdiu el regidor del Projecte Ferroviari, Carles RibasÐ en lÕexecuci� del

projecte. Un projecte que es preveia que sÕhavia de dur a terme en 30 mesos i una auditoria del mateix ministeri

assegura que �s excessivament poc cur�s amb el termini i lÕaugmenta a 36 mesos i mig. Per� la realitat �s que

en data dÕavui han passat 110 mesos i encara no est� enllestit. ÒUna obra com aquesta no es compta nom�s

quan arriba el tren, sin� quan sÕacaba tota la infraestructura que envolta tot el projecte i la posterior reposici�Ó,

af irma Ribas. Entremig hi ha hagut f ins a dues inundacions de les vies del tren, i per tant tot el que ha compor tat,

i un seguit dÕincompliments que queden enumerats en lÕinforme que el govern municipal va presentar ahir en roda

de premsa. �s un informe que posa valor econ�mic a all� que ha assumit lÕAjuntament de Girona arran de

lÕarribada de lÕalta velocitat a la ciutat. A par tir de la p�gina 30 dÕaquest document sÕhi detallen un seguit de

quadres on sÕespecif iquen les par tides que ha hagut de pagar el consistori.

El regidor destaca que el projecte sÕha acabat executant tan sols en una tercera par t, ja que nom�s ha arribat el

TAV i no sÕha fet lÕestaci� modal i el soterrament del tren convencional. ÒLÕedif ici sat�lálit no �s una estaci�, �s un

peda� provisional que es va fer en el seu moment que permet lÕacc�s a lÕalta velocitatÓ, af irma Ribas. ÒEs preveia

un projecte de futur, que no sÕha compler t, i lÕAjuntament ha hagut dÕassumir una serie de despesesÓ, lamenta.

Es tracta des dÕactuacions i estudis previs que sÕhan hagut de realitzar entre el 2006 i el 2013; els costos de

control i compensacions als ve�ns; i la reposici� de projectes dins i fora del parc Central.

Els ve�ns, afectats

ÒLa par�lisi de lÕobra i les greus afectacions que patien els ve�ns van fer que lÕAjuntament hagu�s dÕagafar la

iniciativa i dur a terme obres de reposici� que han costat poc m�s de quatre milions dÕeurosÓ, va explicar ahir

Ribas. Hi ha hagut projectes que han redactat empreses externes i dÕaltres els t�cnics municipals. I aix� t� un

cost imprevist.

Amb tot plegat tamb� cal incloure al seguit de greuges els projectes i obres que a hores dÕara encara estan

pendents. Aquests tenen un cost de 4,8 milions dÕeuros. ÒDes del ministeri sÕhan fet anuncis que ja estava tot fet,

per� no �s cer t, falten moltes coses per ferÓ, insisteix el regidor. Es tracta de projectes com la restituci� del riu

G�ell a la seva conf lu�ncia amb el TAV a la zona de Mas Gri, on va entrar lÕaigua que va inundar els t�nels de lÕalta



velocitat. ÒQueda per recuperar aquest parc, per� no �s possible per a la lliure disposici� dels ve�ns perqu� no hi

ha la tanca feta per Adif perqu� no es pugui accedir a les viesÓ, lamenta. En aquest mateix cap�tol de greuges,

lÕinforme inclou lÕenderroc del fam�s f inger i el projecte de marquesina que connecta lÕestaci� del TAV amb la del

tren convencional. Aix� mateix, tamb� es contempla la restituci� de lÕescultura dÕAndreu Alfaro a la pla�a Europa,

aix� com la renovaci� de la pla�a Espanya, que t� un cost aproximat de 2,5 milions dÕeuros.
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